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Úvod 
Pojem projekt se v poslední době stalo neodmyslitelnou součástí slovníku všech 
manažerů, politiků a zbytku odborné veřejnosti. Hlavním důvodem tohoto stavu byl 
jistě historický posun v chápání ideologie řízení podniků, kdy bylo upouštěno od 
liniového řízení a zavádění principů řízení projektového. Dalším důvodem častého 
výskytu tohoto pojmu je jistě dán také velkou medializací státních zakázek. 
My ovšem upustíme od tohoto ožehavého tématu a pokusíme se blíže identifikovat 
pojem projekt a projektové řízení. Projekt je představován organizovaným úsilím za 
účelem dosáhnutí určitých stanovených cílů. Projektové řízení je pak věda i umění, jak 
všechny tyto projekty efektivně řídit od jejich počátku až do konce. Samotný proces 
řízení projektu se skládá z mnoha na sebe navazujících činností od prvotních analýz  
a simulací, přes definici předmětu projektu a sestavení projektového plánu, až po 
samotnou realizaci a hodnocení. Stěžejní částí projektového řízení je pak právě 
existence plánu, jenž zde plní funkci jakéhosi „návodu“ pro následnou realizaci 
projektu. Ovšem, bez znalosti konkrétních vstupních informací týkajících se 
jednotlivých pohnutek zadavatele projektu, technologických a jiných potřeb 
projektového produktu, potřebných zdrojů a nákladů s nimi spojenými, nemůžeme 
vytvořit relevantní plán a postavit tak základní kámen k úspěšné realizaci projektu.  
Téma této bakalářské práce zní „Plán projektu nové značkové prodejny vybrané 
společnosti,“ a stěžejními důvody výběru tohoto tématu byly kromě sympatií autora 
k dané problematice také četnost užívání projektového plánování v mnoha tuzemských  
i mezinárodních firmách. V rámci této práce bude vypracován konkrétní realizovatelný 
projekt se všemi potřebnými náležitostmi. 
Cíle této práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce je inspirování firmy PSI Hubík, s.r.o., nejen 
k realizaci výsledného projektu, ale i k vypracovávání projektů dalších a k aplikaci 
principů projektového řízení v každodenním životě firmy. Běžnému čtenáři by pak měla 
tato práce poskytnout jednotný celek teorie a praktických ukázek z problematiky 
plánování projektů. 
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Jedním z dílčích cílů této práce je seznámení čtenáře s organizací, jež se plánování  
a možná následná realizace projektu bezprostředně týká. Mimo stručné historie firmy  
a popisu její podnikatelské činnosti zde bude charakterizován přístup a zkušenosti 
managementu firmy s projektovým řízením a zejména v praktické části této práce budou 
rozebírány jednotlivé důvody podněcující k zahájení plánování projektu. 
Dalším dílčím cílem práce je poskytnutí dostačujícího teoretického základu potřebného 
k pochopení problematiky plánování projektů, aby obsahu praktické části této práce 
mohli porozumět i lidé, kteří doposud o projektovém řízení neslyšeli. V rámci teoretické 
části této práce budou vysvětleny všechny obvyklé náležitosti projektového plánu 
včetně metod a postupů k jejich vypracování. 
Stěžejní částí této bakalářské práce je její praktická část, jež si klade za cíl prezentaci 
kompletního plánu projektu nové prodejny pro společnost PSI Hubík, s.r.o., a to včetně 
provedení důležitých vstupních analýz a odhadů důležitých pro následné kvalifikované 
rozhodování o realizování či nerealizování tohoto projektu. Plán projektu bude sestaven 
přesně dle požadavků projektového řízení, přičemž bude obsahovat definici předmětu 
projektu včetně jeho cílů, časový plán a plán rozpočtu, plán komunikace, plán řízení 
rizik, plán kvality a plán obchodních činností.  
Struktura této práce 
Tato práce je rozdělena celkem do tří větších tématických kapitol, jimiž jsou: Informace 
o organizaci realizující projekt, teoretická část plánování projektu, praktická část 
plánování projektu. 
V kapitole č. 1 je popsána organizace realizující projekt, přičemž je uvedena její stručná 
historie a současná pozice na trhu, vybrané podnikově-hospodářské informace,  
a zejména popis prostředí řízení projektů uvnitř organizace. 
Obsahem druhé kapitoly je potřebná teorie plánování projektu včetně uvedení definic 
s odkazy na příslušné prameny a příklady v přílohách. V této práci má teoretická část 
zejména podpůrnou funkci pro stěžení část praktickou, kdy bude stačit „zalistovat“  
o kapitolu zpět a praktickou ukázku si podložit teorií. Z důvodu přehlednosti byla 
zvolena i stejná tematická struktura obou kapitol. 
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Praktická část je uvedena v kapitole třetí a je tvořena jednotlivými náležitostmi 
projektového plánu, přičemž struktura většiny tabulek je přejata z programu MS 
Project®, s jehož pomocí byl projekt plánován. V některých případech je pro zajištění 
přehlednosti této práce odkazováno na materiály uvedené v přílohách. 
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1 Organizace 
1.1 Historie společnosti PSI Hubík, s.r.o. 
Společnost PSI Hubík, s.r.o. (dále pouze PSI), vznikla roku 1990 v obci Tlumačov 
(dnešní zlínský kraj) za účelem návrhu, vývoje, produkce a prodeje ochranného 
motocyklového oblečení. Jedním z mnoha důvodů vzniku této firmy byla tehdejší 
situace na tuzemském trhu s motocyklovým oblečením, kdy vedle sebe koexistovaly 
dva problémy v podobě nízké nabídky těchto produktů a zároveň vysokých cen. Tento 
stav byl způsoben zejména neexistencí domácích producentů a vysokými maržemi 
tehdejších dovozců daného zboží ze zahraničí. Zakladatelé společnosti PSI Hubík tak 
chtěli dát místním motocyklistům možnost dopřát si dostupné a současně kvalitní 
motocyklové oblečení za podstatně nižší ceny, než jaké byly tehdy ceny konkurence. 
V průběhu devadesátých let minulého století nabývala všeobecná známost produktů PSI 
na intenzitě nejen mezi příležitostnými motocyklisty, ale zejména mezi motocyklovými 
závodníky, s jejichž postřehy a poznatky „z praxe“ je dodnes svázán výzkum a vývoj 
společnosti. Dalším základním kamenem společnosti PSI je od počátku stoprocentní 
pozornost svým zákazníkům, která je reprezentována zejména možností „ušití 
motooblečení na míru,“ čímž se tato firma stala v oboru jedinečnou nejen v místním, ale 
zejména v celosvětovém měřítku. Třetím základním kamenem společnosti je situování 
výzkumu, vývoje a výroby svých produktů v České republice. Produkty PSI si mohou 
zákazníci pořídit v několika značkových prodejnách, jimž se budeme věnovat 
v samostatných kapitolách této práce. 
Je třeba připomenout, že produkce firmy PSI je tvořena výhradně motocyklovým 
oblečením, tzn. jmenovitě textilními i koženými bundami, kalhotami, kombinézami  
a vybranými doplňky k těmto výrobkům – např. slidery, krémy, impregnacemi apod. 
Základní výbava motocyklisty ovšem čítá i prvky, jež se ve výrobním programu 
nenachází – např. přilby, boty, chrániče, rukavice apod. Z důvodu nutnosti plnění 
sloganu uváděným ve značkových prodejnách PSI („Oblékneme Vás od hlavy až 
k patě“) byla firma PSI nucena stát se oficiálním dovozcem těchto produktů od 
vybraných značek a ty jsou prodávány spolu s produkty PSI pod jednou střechou. 
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Úspěch firmy PSI následovaly i další tuzemské firmy, jež se pokoušely rovněž na trhu 
s motocyklovým oblečením prosadit. Výsledkem tohoto vývoje je dnešní stav, kdy  
o přízeň zákazníka spolu v rámci České republiky soupeří hned několik domácích firem. 
1.2 Vybrané informace o firmě PSI 
Tabulka 1-1: Vybrané informace uvedené v obchodním rejstříku 
Obchodní firma PSí HUBÍK, s.r.o. 
Sídlo Tlumačov, Dolní 23, PSČ 761 62 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání - Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 
zbožím 
- Velkoobchod 
- Organizování sportovních soutěží 
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
Statutární orgán Jednatel: Ing. Libor Hubík 
Jednatel: Monika Hubíková 
Společníci Ing. Libor Hubík – 100% obchodní podíl 
ZK = 200 000,- Kč 
Počet zaměstnanců 38 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [11], 2012  
 Obrázek 1-1: Tržby hlavní prodejny PSI (Tluma
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012
Obrázek 1-2: Přehled prodejů 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012
1.3 Prostředí řízení projekt
Z údajů v předchozí kapitole
a počtem zaměstnanců ř
podnik, kde společníky ve firm
zároveň přiznávají, že př
mezi sebou nejčastěji rozd
projektové povahy (např
na základě podnikatelského citu 
řečeno v úvodu, projekt uvedený v
mj. jako jakási demonstrace projektového 
v otázkách přístupu k řízení firmy.
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2 Teoretický základ plánování projektu 
Teorie projektového řízení je velmi rozsáhlá a pro potřeby této bakalářské práce bude 
uvedena pouze teorie plánování projektu. Definice a podrobnější rozvedení některých 
pojmů důležitých k pochopení dané problematiky budou uvedeny v přílohách této práce 
(PŘÍLOHA C-E), na něž budeme v textu průběžně odkazovat.  
2.1 Inicializace a zahájení projektu 
Spouštěcími mechanismy projektového řízení v současné době nejčastěji bývají: 
 Zajímavá tržní příležitost 
 Strategická potřeba podniku (např. změny v organizační struktuře) 
 Konkrétní požadavky zákazníka 
 Vývoj nové technologie či produktu 
 Požadavky vycházející z legislativních úprav 
Dochází zde tedy k formálnímu definování určité potřeby dosažení specifických cílů 
společnosti prostřednictvím realizace projektu. Následuje sled dalších činností, jejichž 
cílem je vypracování Definice předmětu projektu. Těmito činnostmi jsou: 
 Zhodnocení strategických potřeb podniku a vytyčení konkrétních cílů 
 Rozhodnutí o způsobu zajištění těchto cílů 
 Stanovení podmínek a předpokladů realizace projektu 
 Jmenování odpovědných osob 
 Specifikace funkcí a vlastností výsledného produktu 
Fáze iniciace projektu je nejčastěji podpořena vypracováním technicko-ekonomické 
studie proveditelnosti projektu, v níž jsou definovány předběžné marketingové strategie 
projektu, analýzy příslušných trhů a produktů, různá variantní řešení projektu a zejména 
jsou zde uvedeny finanční analýzy projektu a hodnocení investic. Pro získání detailních 
informací o dané problematice odkazuji na prameny [5, str. 86-107] a [1, str. 67-136]. 
2.2 Definování předmětu projektu 
Základem plánování je vždy jasně formulovaná definice předmětu projektu, kde jsou 
uvedeny globální a dílčí cíle projektu, kritéria úspěchu, předpoklady a rizika spojené 
s realizací a časový rámec projektu. Definici předmětu projektu je možné vypracovat ve 
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formě volného textu (tzv. projektová charta), anebo je příhodnější zvolit přehlednější 
formu tzv. logického rámce, jenž je tvořen maticí, v níž jsou jednotlivé parametry 
projektu vzájemně logicky propojeny. 
2.2.1 Struktura logického rámce 
V úvodu logického rámce by měly být uvedeny informace o názvu programu, jehož je 
projekt součástí, názvu vlastního projektu a jeho typu, informace o zájmových 
skupinách projektu, celkových očekávaných nákladech na vypravování a přibližnou 
dobu trvání projektu. 
Logický rámec je tvořen čtyřmi sloupci – cíle, objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje 
informací k ověření a způsob ověření a předpoklady a rizika, přičemž jednotlivé 
položky jsou ve směru dolů dále zpřesňovány a konkretizovány. Ukázka logického 
rámce je uvedena v tabulce 2-1. 
Tabulka 2-1: Logický rámec projektu 
Strategický cíl 
projektu 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele úspěchu 
Zdroje informací 
k ověření a způsob 
ověření 
 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele úspěchu 
Zdroje k ověření 
informací 
Předpoklady a rizika 
Konkrétní výstupy 
projektu 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele úspěchu 
Zdroje k ověření 
informací 
Předpoklady a rizika 
Klíčové činnosti 
Zdroje – peníze, 
lidské zdroje, 
materiál 
Informace o postupu 
projektu Předpoklady a rizika 
   
Předběžné podmínky 
pro zahájení projektu 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [1, str. 110], 2012 
První sloupec – Sloupec cílů 
Strategický cíl projektu odpovídá na otázku, jakých strategických přínosů pro své 
podnikání dosáhne zákazník skrze realizaci projektu. Pod cílem projektu si můžeme 
představit, jaké hmatatelné výsledky nám vyplynou z realizace projektu, jež posléze 
podpoří stanovený strategický cíl. Konkrétní výstupy projektu popisují jednotlivé 
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fyzické složky projektu, z nichž se bude projekt skládat, a klíčové činnosti uvádějí,  jaké 
zásadní činnosti bude potřeba realizovat k dosažení konkrétních výstupů projektu. 
Druhý sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele 
Údaje zde uvedené by měly obsahovat kvantifikované informace o dosažení cílů 
(uvedených ve vedlejším sloupci) na příslušných úrovních. Na nejnižší úrovni jsou 
uvedené jednotlivé zdroje, které bude potřeba přiřadit ke klíčovým činnostem. 
Třetí sloupec – Způsob ověření 
Ve třetím sloupci jsou uvedené jednotlivé zdroje informací pro objektivně ověřitelné 
ukazatele včetně metodik pro jejich ověření. 
Čtvrtý sloupec – Předpoklady a rizika 
Zde jsou na všech úrovních uvedeny všechny dosud známé předpoklady a rizika, jež 
mohou svojí existencí ovlivnit realizaci projektu. 
Tabulka 2-2: Horizontální logika logického rámce 
Strategický cíl 
projektu 
   
Cíl projektu 
  
Předpoklady a 
rizika 
Konkrétní výstupy 
projektu 
  
Předpoklady a 
rizika 
Klíčové činnosti 
  
Předpoklady a 
rizika 
   
Předběžné 
podmínky pro 
zahájení projektu 
 
 KDYŽ 
 TAK 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 113], 2012 
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2.3 Plánování projektu 
Projektový plán se skládá ze tří dílčích částí – z plánu provedení, plánu času a plánu 
nákladů. Plán jako celek zastává funkci jakési simulace projektu, v jejímž rámci bude 
detailně popsáno, jakým způsobem budou jednotlivé parametry trojimperativu2 
naplněny. 
2.3.1 Proč jsou plány nezbytné 
Projektový plán zpravidla jasně a přesně popisuje, co má být dodáno jako výstup 
projektu za stanovení určitých specifikací jeho jednotlivých položek. Plán má pomoci 
identifikovat případná rizika a předpoklady různých dostupných alternativ plnění 
předmětu projektu, přičemž by měl projektový manažer v dalším rozpracování dát 
přednost alternativě nejvýhodnější spolu s reakcí na případná rizika s ní spojenými. 
Plán slouží mj. také jako základ ke koordinaci a komunikaci lidí zainteresovaných na 
realizaci projektu, čímž bude ve výsledku dosaženo jasné struktury práce projektového 
týmu – tedy kdo se na projektu podílí, kdy se do realizace zapojí, kde je jeho místo 
výkonu a co se od něho očekává. Dalším posláním plánu je dodání výchozích hodnot 
pro následné monitorování realizace projektu a z toho vycházející možné intervence ze 
strany projektového manažera či některé ze zájmových skupin. 
Efektivní projektový plán by měl mít tedy následující vlastnosti: 
 Identifikuje vše důležité ke zdárnému splnění předmětu projektu 
 Obsahuje harmonogram prací včetně jejich časového plánu 
 Definuje potřebné zdroje a plán jejich dostupnosti 
 Obsahuje rozpočet nákladů pro každý úkol 
 Popisuje způsob reakce na rizika a jsou zde započítány případné rezervy na 
nepředvídatelné události 
 Je věrohodný a realizovatelný 
2.3.2 Struktura projektového plánu3  
1) Specifikace provedení (plán rozsahu projektu) 
2) Časový plán a určení kritické cesty 
3) Lidské a materiální zdroje projektu 
                                                 
2
 Více v PŘÍLOZE C 
3
 [5, str. 119] 
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4) Plán rozpočtu projektu 
5) Plán komunikace projektu 
6) Plán řízení rizik 
7) Plán řízení kvality 
8) Plán obchodních činností 
2.4 Specifikace provedení (plán rozsahu projektu) 
2.4.1 Hierarchická struktura projektu – Work Breakdown Structure 
Ve své podstatě WBS odpovídá na otázku, CO a v jakém rozsahu bude konkrétně 
potřeba dodat, čímž se tato problematika týká první dimenze trojimperativu. Jedná se  
o metodu, jež vychází přímo z informací v dokumentu Definice projektu (Logického 
rámce) a má za úkol strukturovaným způsobem rozložit předmět projektu na menší 
subsystémy a vhodně je mezi sebou technicky propojit. Tyto subsystémy se posléze 
rozpracovávají do jednotlivých úkolů a činností požadované úrovně detailu, jež jsou 
všechny svázány s určitým časem a náklady za přidělené zdroje. Takto časově  
a nákladově ohodnocené činnosti pak slouží pro výpočet časového plánu a plánu 
nákladů. Členění WBS do jednotlivých úrovní je uvedeno v tabulce 2-3. 
Tabulka 2-3: Členění úrovní WBS 
Úroveň Číslování Popis Typ formátu 
L1 1.0 Název projektu nebo kontraktu Manažerský 
L2 1.1 Subsystém hlavního projektu Manažerský 
L3 1.1.1 Úkol Manažerský 
L4 1.1.1.1 Dílčí úkol Technický 
L5 1.1.1.1.1 Pracovní balík Technický 
L6 1.1.1.1.1.1 Komponenty Technický 
Zdroj:Vlastní vypracování podle [5, str. 62] a [6, str. 130], 2012 
Z údajů v tabulce 2-3 je patrné, že první tři úrovně WBS jsou ryze manažerské, ve 
kterých se žádná fyzická práce skutečně neprovádí a slouží pouze k řízení. Třetí úroveň 
WBS je však využívána při sestavování matice kompetencí, tj. přidělení konkrétní 
odpovědné osoby za realizaci konkrétního úkolu. Zbylé tři úrovně již zcela operují 
s fyzickou prací na předmětu projektu a patří tedy čistě do roviny technické. 
 Obrázek 2-1: Strukturní plán rozsahu projektu (manažersk
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5
2.5 Časový plán a ur
2.5.1 Nástroje časového plánování
Tato problematika se zabývá odpov
realizován. Obecně jsou v
a to konkrétně: 
 Úsečkové diagramy 
 Milníky 
 Síťová analýza 
2.5.2 Úsečkové diagramy
Úsečkové diagramy, neb
úseček, kdy každá úseč
řízení projektu graficky znázor
Ovšem jako takové nejsou pr
závislosti mezi jednotlivými 
dokončenosti, kdy nemusí p
lineárně měřitelná. Ve výs
realizovaných činností, než jako plánovací nástroj.
1.1. Subsystém 
hlavního 
projektu A
1.1.1. Úkol 
1.1.N. Úkol 
é členění WBS) 
, str. 127], 2012 
čení kritické cesty 
 a odhadování času 
ěďmi na otázky, JAK DLOUHO bude projekt 
 projektovém řízení užívány tři metody časového plánování, 
 
 
oli tzv. Ganntovy diagramy, jsou představovány soustavou 
ka má představovat časové rozpětí pro konkrétní 
ňují, jaký je časový rozdíl reality v porovnání s
o řízení projektu použitelné, neboť nezobrazují vzájemné 
činnostmi. Často je také kritizováno procentuální vyjád
řesně reflektovat daný technický stav, pokud není 
ledku jsou úsečkové diagramy vhodnější jako ukazatel již 
 
1. Název 
projektu nebo 
kontraktu
...
1.2. Subsystém 
hlavního 
projektu B
1.2.1. Úkol
...
1.2.N. Úkol 
1.3. Subsystém 
hlavního 
projektu N
1.3.1. Úkol
...
1.3.N. Úkol 
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2.5.3 Milníky 
Stejně jako v předchozím případě, milníky nezobrazují jasnou závislost mezi 
jednotlivými činnostmi. Časový plán těchto milníků obsahuje určitý počet klíčových 
událostí, jež mají své pevné místo v plánovacím kalendáři projektu a slouží ke kontrole 
postupu projektu, přičemž jsou ověřitelné i jinými osobami. Nevyznačují však úkoly  
a jejich trvání. Často je dosažení milníků spojeno např. s přílivem dalších finančních 
prostředků pro daný projekt či jako spouštěcí mechanismy pro projekty další. 
2.5.4 Síťová analýza 
Síťová analýza je prováděna formou síťových grafů, jež představují některé 
z grafických zobrazení, kde jsou navzájem propojeny všechny projektové činnosti 
včetně vzájemných závislostí. 
Mezi výchozí metody síťové analýzy patří metoda CPM (Critical Path Method – 
Metoda kritické cesty) a metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique – 
Metoda hodnocení a kontroly projektu). Jejich společnými přednostmi jsou: 
 Obsahují velké množství údajů 
 Umožňují hledat alternativy, analyzovat a určovat pravděpodobnosti 
 Mají definovány kritickou cestu 
V podstatě jediný rozdíl mezi těmito metodami je ve způsobu odhadu délky trvání 
aktivity. Metoda PERT uvažuje optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou 
variantu, na základě kterých vypočítává délku trvání. Díky tomu metoda PERT získává 
uplatnění v projektech, kde je obtížné přesněji odhadovat délky trvání činností – 
zejména v oblastech výzkumu nových technologií apod. Metoda CPM pro změnu 
vychází z jednoho odhadu délky trvání a je využívána tam, kde již podobné projekty 
realizovány byly a tak jsou dané hodnoty odhadů podložitelné minulými zkušenostmi. 
Příkladem mohou být projekty realizované ve stavebnictví. 
2.5.5 Technické prvky a vlastnosti síťových diagramů 
V zásadě jsou užívány dva typy síťových grafů: 
 AOA – Activity on Arrow (Aktivita na šipce) 
 AON – Activity on Node (Aktivita v uzlu) 
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Pro zpracování v praxi použitelného diagramu musí být podle Ing. Svozilové [6, str. 
141] pojato velké množství informací o: 
 Úkolech a všech podstatných aktivitách 
 Časech potřebných na jejich realizaci 
 Osobách, které budou k jednotlivým úkolům přiřazeni 
 Nákladech na dílčí úseky práce 
 Vazbách a závislostech mezi úkoly 
 Časových rezervách 
Síť grafu je tvořena dvěma entitami, jimiž jsou: 
Události – jedná se o specifikovaný stav spojený s realizací konkrétních činností 
Činnosti – určitý časem definovaný dílčí úsek práce 
Dále se v diagramech objevují tři typy závislostí: 
 Povinné závislosti – Jedná se o závislosti, které není možné změnit a je potřeba je 
vykonat v určitém sledu, neboť jsou vázány s technickým řešením projektu. Příklad: 
Automobil nebude pojízdný, pokud mu bude chybět motor a převodovka. 
 Nepovinné závislosti – Tyto závislosti se doporučuje dodržet, avšak jejich 
nedodržení nemusí mít žádný vliv na výsledný projektový produkt. 
 Externí závislosti – Tyto závislosti jdou mimo kompetenci manažera projektu a je 
nutné je brát jako předpoklady při plánování. 
Časová rezerva – Jedná se o „časovou vatu“ a v rámci časového harmonogramu 
umožňuje prodloužit prováděné činnosti či oddálit start jiných činností, aniž by byl 
ohrožen stanovený termín ukončení projektu. 
Časný start (Early Start, ES) – nejdříve možné datum, kdy je možné danou činnost 
vzhledem k vazbám na ostatní činnosti realizovat. 
Časný konec (Early Finish, EF) – Nejdříve možné datum, kdy je možné danou činnost 
nejdříve ukončit vzhledem k vazbám na ostatní činnosti. 
Pozdní start (Late Start, LS) – Nejdéle možné datum, kdy je možné začít danou 
činnost realizovat, aniž by došlo ke zpoždění projektu. 
Pozdní konec (Late Finish, LF) – Nejdéle možné datum ukončení činnosti, aniž by 
došlo ke zpoždění celého projektu.  
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Kritická cesta – jedná se o nejdelší souvislý sled činností projektu, jež neobsahují 
časové rezervy. Její celková délka určuje celkovou délku projektu a zároveň změna 
doby trvání úkolu na kritické cestě způsobí zkrácení nebo prodloužení celého časového 
harmonogramu. 
2.5.6 Postup tvorby síťového diagramu 
Tvorba AOA a AON síťových diagramů vychází ze stejného základu: 
1) Vypracování WBS 
2) Určení vzájemných závislostí a následností v rámci jednotlivých aktivit 
3) Načrtnutí sítě 
4) Odhadnutí délky trvání jednotlivých činností 
5) Výpočet časových rezerv a vypočítání jednotlivých ES, EF, LS a LF u každé 
činnosti 
6) Zachycení kritické cesty projektu 
Ukázkové vypracování síťových diagramů AOA a AON je podrobně rozvedeno v [6, od 
str. 144] a v [3, od str. 81]. V příloze G této bakalářské práce je rovněž uveden síťový 
graf projektu vygenerovaný pomocí SW MS Project®, jenž do jisté míry kombinuje 
přednosti AOA a AON diagramů. 
2.6 Odhadování času 
Z obsahu předchozí subkapitoly jasně vyplývá, že pro určení časového plánu projektu je 
nutné znát doby trvání všech dílčích činností projektu. Nesmíme však zapomenout na 
fakt, že odhady jsou stále poměrně nepřesné vzhledem k možné realitě při realizaci 
projektu, přesto poskytují všem zájmovým skupinám více či méně přesný přehled  
o časovém rámci projektu. 
2.6.1 Postup odhadování času 
Nejdříve je nutné mít zpracovanou hierarchickou strukturu činností včetně určených 
milníků, načež se pro odhad dob trvání dílčích činností nejčastěji užívá metody PERT 
anebo tzv. pragmatická (praktická) metoda. 
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1. Metoda PERT4 
Jak již bylo uvedeno, metoda PERT se užívá nejčastěji v projektech, jež jsou 
charakteristické svojí nejistou dobou trvání činností. Na základě toho jsou veškeré doby 
trvání odvozeny statisticky a jednotlivé výpočty této metody se opírají o význam tzv. 
směrodatné odchylky, jež vychází z Gaussova rozložení pravděpodobnosti. 
Vlastní výpočet očekávané doby trvání činnosti vychází ze tří časových odhadů – 
z optimistického, nejpravděpodobnějšího a z pesimistického. 
Výpočet očekávané doby trvání činnosti 
 
 
  4  
6
 
 
Výpočet směrodatné odchylky 

 
  
6
 
 
Kde: Te … Očekávaná doba trvání činnosti 
To … Optimistický odhad doby trvání činnosti 
Tm … Nejpravděpodobnější odhad doby trvání činnosti 
Tp … Pesimistický odhad doby trvání činnosti 
σ … Směrodatná odchylka 
Z vlastností Gaussova rozložení pravděpodobnosti vyplývá, že přibližně v 68% případů 
bude dodržena očekávaná doba trvání činnosti v rozmezí plus/mínus jedné směrodatné 
odchylky. V rozmezí plus/mínus dvou směrodatných odchylek již bude daná činnost 
provedena v 95% případů a v případě tří směrodatných odchylek pravděpodobnost 
poroste až k hranici 99%. V praktické části této bakalářské práce budeme pro 
přehlednost při odhadu délky trvání úlohy v časovém harmonogramu užívat tabulku 2-
4. 
  
                                                 
4
 Vzorce pro výpočet očekávané doby trvání činnosti a směrodatné odchylky byly přejaty z pramene [3, 
str. 106] 
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Tabulka 2-4: Odhad doby činností 
ID Popis WBS Te To Tm Tp 
1 Úkol 1 Te (Úkol 1) To (Úkol 1) Tm (Úkol 1) Tp (Úkol 1) 
2 Úkol 2 Te (Úkol 2) To (Úkol 2) Tm (Úkol 2) Tp (Úkol 2) 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
2. Pragmatický odhad času – metoda CPM 
Na rozdíl od metody PERT se v této metodě odhadují doby trvání činností na základě 
bývalých zkušeností. V zásadě by měl manažer projektu se všemi členy svého 
projektového týmu zahájit diskuzi o tom, jak by měl časový plán projektu vypadat. Role 
manažera v těchto případech se týká pouze koordinace informací a vyváženost časového 
plánu, ostatní členové týmu jsou často odborníky v konkrétních disciplínách a mají za 
úkol poskytovat relevantní odborné znalosti a odborné zkušenosti spojené s realizací 
konkrétních činností. 
Postup pragmatického odhadování času je následující: 
1) Na základě předchozích zkušeností s realizací podobných projektů je potřeba určit, 
jakou dobu ten který úkol trval. 
2) Rozhodnout o míře složitosti realizace současného projektu v porovnání s projekty 
v minulosti a na základě toho stanovit příslušný parametr, jímž bude posléze doba 
trvání úkolu násobena. 
2.7 Lidské a materiální zdroje projektu 
Zdroje se skládají z veškerých personálií, materiálu, peněžních prostředků, zařízení  
a příslušenství potřebných pro realizaci projektu. Tyto zdroje jsou poté alokovány mezi 
jednotlivé činnosti uvedených ve WBS a s jejich využíváním jsou spojeny náklady, jež 
tvoří převážnou většinu nákladů uvedených v rozpočtu projektu. Z tohoto důvodu by 
měl projektový manažer projednat se všemi zájmovými skupinami projektu očekávanou 
skladbu těchto zdrojů, aby byly dodrženy technologické postupy a udržet náklady na 
pořízení zdrojů co nejníže. 
2.7.1 Problémy spojené s přiřazováním zdrojů 
Každý zdroj je omezován svojí věcnou a časovou kapacitou a plánováním projektu se 
snažíme předejít situacím, kdy by byl jeden konkrétní zdroj (např. externí konzultant) 
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přiřazen k vykonávání dvou úkolů najednou. V případě ponechání této situace bez 
zásahu by hrozilo přetížení či konflikt zdrojů a s tím spojené časové zpoždění vhledem 
k plánu. 
Těmto věcným problémům se dá předejít právě díky analýze síťového grafu, jenž nám 
ukáže, kdy a kde bude třeba ten který zdroj přiřadit k jaké činnosti. Pokud bychom při 
této analýze objevili možný konflikt zdrojů, budeme muset síťový graf upravit  
a problémový požadavek na zdroj přesunout na jinou dobu. 
Co se časové kapacity zdroje týče, musíme dodržovat všechna legislativní opatření 
platná na území státu, kde je projekt realizován. Zároveň, některé zdroje jsou 
charakterizovány určitým obdobím, kdy mohou být užity (např. již zmiňovaný externí 
konzultant má zpravidla ve svém plánovacím kalendáři vyhrazeno určité místo, kdy se 
může věnovat našemu projektu) a tento fakt musíme rovněž zohlednit při plánování. 
2.7.2 Odstranění zdrojových omezení 
Postup pro odstranění zdrojových omezení je dle Miltona D. Rosenaua [3, str. 136] 
následující: 
1. Určit požadavky pro úkoly na kritické cestě 
2. Doplnit požadavky na zdroje pro ostatní úkoly včetně analýzy časových rezerv 
3. Porovnat požadavky na zdroje s jejich dostupností 
4. Stanovit možnosti odstranění konfliktů 
a. Využít přesčasovou práci 
b. Pozdržet nebo uspíšit realizaci činností mimo kritickou cestu 
c. Přiřadit více zdrojů k dané činnosti 
d. Změnit následnost projektových činností v síťovém grafu 
Přesčasová práce je využitelná v případě, že daný zdroj bude možné přetížit vzhledem 
k původnímu plánu. Pozdržení nebo uspíšení činností mimo kritickou cestu může 
pomoci v časné alokaci potřebných zdrojů na činnosti nacházející se na kritické cestě, 
avšak tímto krokem může dojít k odčerpání časových rezerv, jež by v pozdějších fázích 
projektu mohly scházet. Další možností je přiřazení více zdrojů stejného druhu, kdy 
platí předpoklad, že dva stejné zdroje budou dvakrát rychlejší než zdroj jeden. Poslední 
možnost je možná pouze v případě, že nebude ohrožen technologický postup předmětu 
projektu. 
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2.7.3 Lidské zdroje v plánování 
Zajištění lidských zdrojů s odpovídajícími profesemi a zkušenostmi vzhledem 
k předmětu projektu bývá velmi citlivou a komplikovanou stránkou plánování projektu. 
Pro obsazení projektových rolí bychom měli posuzovat dle Ing. Svozilové [6, str. 13] 
následující skutečnosti: 
1. Odbornost a úroveň kvalifikace jedince vzhledem k požadovanému výkonu 
2. Dostupnost v čase vzhledem k časovému harmonogramu projektu 
3. Náklady na výkon činnosti vzhledem k rozpočtu projektu 
U zadání každého úkolu k realizaci by měl být jasně definován rozsah jednotlivých 
prací a konkrétní očekávaný výsledek. Rozhodovací proces přidělování úkolů 
konkrétním členům projektového týmu zároveň funguje jako nástroj budování týmu  
a zvyšování důvěry jednotlivých členů v kompetence projektového manažera, neboť 
přidělením úkolu dává konkrétnímu členovi týmu najevo svou důvěru v jeho schopnosti 
a dovednosti. Nezřídka se také stává, že jednotliví členi týmu se účastní samotného 
plánování projektu. 
Výsledkem procesu přidělování úkolů by mělo být dobrovolné přijetí, jehož struktura 
by měla být následující: 
 Rozsah odpovědnosti 
- Popis úkolu, jenž má být splněn a jak má být splněn 
- Přesný popis způsobu hlášení o postupu prací (více viz Matice odpovědností 
a komunikační plán projektu) 
- Upřesnění rozsahu delegované autority jedince vzhledem k uloženému úkolu 
 Přijetí osobního závazku 
- Potvrzení porozumění zadanému úkolu 
- Souhlas s plánovaným rozsahem odpovědnosti 
Typická formalizovaná podoba přidělení úkolu danému člověku je dokument Pověření 
k výkonu práce, jenž v případě velkých podniků a maticové organizační struktury slouží 
jako nástroj k jednání mezi projektovým manažerem a liniovým manažerem společnosti 
o přidělení konkrétního pracovníka do organizace projektu. Samotný pracovník svým 
podpisem dobrovolně přijímá svůj osobní závazek vůči projektu a to včetně souhlasu 
s výše uvedeným rozsahem odpovědnosti. 
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2.7.4 Matice odpovědností 
Matice odpovědností má za úkol informovat projektového manažera o tom, jací lidé 
jsou přiřazeni k jednotlivým úkolům projektu a jakým způsobem budou koho 
informovat o dosaženém postupu. Příklad matice kompetencí je uvedena v tabulce 2-5. 
Tabulka 2-5: Matice odpovědností projektu 
Číslo 
WBS 
Popis 
WBS 
Člen týmu 
1 
Člen týmu 
2 
Člen týmu 
3 
Člen týmu 
4 
Člen týmu 
5 
1.1.1. Úkol 1 C A D D D 
1.1.2. Úkol 2 C A D   
1.1.3. Úkol 3 A A  D C 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [6, str. 156], 2012 
U jednotlivých členů týmu existují tři základní vztahy v rámci matice kompetencí: 
 Schvaluje = A 
 Kontroluje = C 
 Vypracuje = D 
2.8 Plán rozpočtu projektu 
Rozpočet projektu je třetím nosným pilířem projektového plánu a odpovídá na mnoho 
otázek týkající se třetí dimenze trojimperativu – nákladů. Role rozpočtu projektu však 
není konstantní a v průběhu realizace se mění. V konceptuální fázi bývá užíván jako 
podklad pro jednání mezi zájmovými skupinami projektu. V průběhu plánování je však 
rozpočet rozpracován za účelem dosažení co nejvyšší možné míry přesnosti a jeho 
velikost a struktura se tak stává závazná pro všechny zájmové skupiny. V navazujících 
fázích života projektu je používán pro kontrolu a hodnocení. 
2.8.1 Návrh rozpočtu 
Metodiky návrhu rozpočtu bývají často součástí firemního know-how a z toho důvodu 
nebývají zveřejňovány. Každý rozpočet by však měl být dle Ing. Svozilové [6, str. 161] 
tvořen následujícími kroky: 
1. Přiřazení nákladů k jednotlivým úsekům práce podle: 
- Podrobného rozpisu prací a pracnosti 
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- Časového rozpisu prací a plánu projektu 
- Konkrétních sazeb za jednotlivé pracovní zdroje 
2. Ocenění a časové rozložení nákladů na: 
- Materiál 
- Pořízení/pronájem technologií 
- Subdodávky produktů 
- Nákup služeb 
3. Vyhodnocení ostatních potřeb členů projektového týmu (cestovné, apod.) 
4. Zohlednění nepřímých nákladů rizik projektu 
5. Kvantitativní a kvalitativní analýzy rizik včetně určení výše projektových rezerv 
6. Vyhodnocení cash-flow projektu a potřeb na jeho financování 
7. Celkové hodnocení přijatelnosti rozpočtu dle předpokladů a očekávání, případná 
optimalizace 
2.8.2 Tvorba odhadů nákladů a techniky 
Vstupními informacemi pro kvalifikovaný odhad nákladů jsou podnikové procesní 
zdroje dodavatele projektu (know-how), definice projektu, WBS včetně podrobného 
popisu prací a časového určení, matice kompetencí, posouzení rizik a další údaje 
týkající se vnějšího okolí podniku (např. výše daně z příjmu právnických osob v dané 
ekonomice apod.). Po analýze všech těchto vstupních informací je proveden vlastní 
odhad rozpočtu za použití konkrétních technik anebo jejich kombinace. 
Některé nástroje a techniky odhadů rozpočtu 
Analogie 
Tato technika vychází z již existujících zkušeností s realizací podobného projektu 
v minulosti. Z tohoto důvodu se jedná o nejméně nákladnou, avšak o poměrně 
nepřesnou techniku. Tato technika je nejčastěji užívána v konceptuální fázi života 
projektu a typickým příkladem užití této techniky jsou expertní odhady. 
Odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů 
Pro výpočet nákladů podle této metodiky je nutné znát sazby pro jednotlivé nákladové 
druhy a ty vynásobit počtem jednotek přidělených zdrojů projektu. Přesnost i náročnost 
této metody by měla být vyšší než u metody analogie, avšak je velmi náchylná na 
kvalitu a aktuálnost vstupních informací. 
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Odhad zdola nahoru 
Základem pro výpočet nákladů projektu je ocenění činností na nejnižší úrovni WBS  
a postupnou kumulací do jednotlivých celků dojdeme k výsledné hodnotě nákladů pro 
projekt. 
Parametrický odhad 
Princip parametrického odhadu tkví ve stanovení jednotkové ceny parametru na základě 
předešlých zkušeností čí matematických modelů., pomocí něhož posléze vynásobením 
počtem příslušných jednotek odhadneme přibližné projektové náklady. 
Odhady pomoci SW nástrojů 
Softwarové nástroje v sobě mohou skloubit výhody předchozích řešení, co se týče 
přesnosti odhadu, za udržení nákladů na minimální úrovni. Další nespornou výhodou 
SW prostředků je zpravidla možnost vizualizace dat a jejich následná interpretace 
v rámci jednání mezi zájmovými skupinami projektu. 
2.8.3 Přístupy k přesnosti odhadu nákladů 
Jak bylo naznačeno v úvodu této subkapitoly, role a přesnost rozpočtu projektu se 
v čase mění. Co se přesnosti odhadu nákladů týče, jsou dnes uvažovány tři přístupy 
k jeho přesnosti. 
Hrubý odhad 
Podkladem pro hrubý odhad rozpočtu projektu bývají nejčastěji informace z již 
realizovaných projektů v minulosti. Z toho důvodu jsou nejužívanějšími metodami 
odhadu zejména analogie a parametrický, přičemž detail WBS projektu je rozpracován 
nejčastěji pouze na úrovni L1. Výsledná přesnost rozpočtu projektu dle hrubého odhadu 
se ve výsledku pohybuje zpravidla mezi -25% až +75%. 
Přibližný odhad 
Stejně jako předchozí v hrubém odhadu, tak i v přibližném odhadu se vychází 
z historických dat. Ta jsou ale podpořena nejčastěji znalostí základních parametrů 
předmětu projektu a detail WBS projektu je rozpracován až do úrovně L3. Přesnost 
tohoto druhu odhadu se pohybuje mezi -10% a +25%. 
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Definitivní odhad 
Jedná se o typický „odhad zdola“ za použití SW prostředků a detailu rozpracovanosti 
WBS na úrovni L5 či L6. Výsledkem by měla být přesnost tohoto odhadu nákladů 
rozpočtu v rozmezí mezi -5% až + 10%. 
2.8.4 Systém nákladového účetnictví projektu 
Milton D. Rosenau systém nákladového účetnictví doslovně definuje jako „Nástroj 
vedení a sumarizace nákladů na projekt a projektové činnosti nebo úkoly“ [3, str. 124]. 
Existence systému nákladového účetnictví je bezpodmínečně nutná pro tvorbu výkazů  
o nákladech a k následnému sledování skutečně vynaložených nákladů. V praxi existuje 
několik metod, které se liší ve způsobu rozpočítávání režijních nákladů mezi větší počet 
realizovaných projektů, čímž je ovlivňována jejich výsledná cena. V této bakalářské 
práci se ovšem budeme zabývat výhradně projektem jedním a tak si vystačíme pouze se 
základním členěním nákladů projektu. 
Druhy nákladů projektu 
1. Přímé náklady  
Tyto náklady jsou přímo přiřaditelné k projektu např. jako účetně vyjádřené čerpání 
zdrojů při realizaci. Řadí se mezi ně: 
- Práce 
- Materiál 
- Pořízení/pronájem technologií 
- Cestovné 
- Licence, poplatky 
- Externí služby projektu 
- Pojištění 
- Náklady na financování projektu 
 
2. Nepřímé náklady 
Do účetnictví projektu vchází ve formě procentuálního vyjádření. Jsou jimi např.: 
- Osobní náklady (odměny, školení atd.) 
- Marketing 
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- Náklady na provoz budov 
- Daně a odvody 
3. Ostatní náklady 
Náklady této kategorie nejsou obsažené v žádné z předchozích typů a jsou často 
odhadnuty na základě konkrétních analýz. Řadí se mezi ně: 
- Rezervy na známá rizika 
- Manažerská rezerva 
2.9 Plán řízení rizik 
Projektová rizika jsou všudypřítomná a dají se definovat jako události, jež se mohou 
s určitou pravděpodobností vyskytnout a jejichž existence může ovlivnit vlastní 
realizaci projektu, přičemž jejich vliv může být pozitivní (příležitost) anebo negativní 
(např. škoda na majetku, zpoždění). Tato rizika jsou nejdříve zevrubně identifikována 
v inicializační fázi a obsažena v definici projektu (logickém rámci). Ve fázi plánování 
projektu dochází k vypracování plánu řízení rizik, jenž by měl obsahovat podrobný 
seznam všech známých rizik projektu, stanovení strategie řešení těchto rizik  
a naplánování velikosti projektové rezervy. 
Celý proces plánování rizik se podle [5, str. 163] skládá z následujících činnosti: 
1) Identifikace rizika 
2) Hodnocení rizika 
a. Kvalitativní hodnocení 
b. Kvantitativní hodnocení 
3) Plánování reakce na riziko 
Ve fázi realizace dochází poté k monitorování těchto rizik a k aplikování případných 
protiopatření. 
2.9.1 Identifikace rizika 
Rizika je možné naleznout jak v mnoha oblastech plánování, řízení a kontroly projektu, 
jimiž jsou:  
Rozpočet a financování projektu 
 Časový harmonogram projektu 
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 Rozsah projektu a požadavky na změny 
 Technické záležitosti 
 Personální záležitosti 
 Obchodní záležitosti 
 Podnikatelské, legislativní a environmentální rizika a další 
Z výše uvedených oblastí je nutné „vydestilovat“ případná rizika za pomoci různých 
technik brainstormingu, metody Delphi či jiných, jejichž výsledkem by měl být 
kompletní seznam potenciálních rizik relevantních k projektu. 
2.9.2 Hodnocení rizika 
Samotný seznam projektových rizik však pro jejich řízení nestačí a tudíž je nutné 
v dalším kroku zjištěná rizika kvalitativně a kvantitativně ohodnotit. Výsledkem pro 
projektového manažera bude přehled o významnosti jednotlivých rizik, na jejichž 
základě budou zvolena příslušná opatření. 
2.9.3 Kvalitativní hodnocení rizik  
V rámci kvalitativního hodnocení rizik budeme hodnotit pravděpodobnost výskytu 
projektového rizika a vliv jeho dopadu na realizaci projektu.  
Pravděpodobnost výskytu rizika 
Pravděpodobnost výskytu rizika se pohybuje mezi 0% pravděpodobností (riziko 
nenastane) a 100% pravděpodobností (jedná se o předpoklad). V rámci této bakalářské 
práce využijeme pětistupňové škály pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu 
rizikového faktoru uvedenou v tabulce 2-6. 
Tabulka 2-6: Pětistupňová škála pro hodnocení pravděpodobnosti rizikového faktoru 
Ohodnocení výskytu rizikového faktoru Pravděpodobnost 
Velmi nízká 0 – 20% 
Nízká 21 – 40% 
Střední 41 – 60 % 
Vysoká 61 – 80 % 
Velmi vysoká 81 – 100% 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 166], 2012 
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Vliv rizikového faktoru na projekt 
Sama existence rizika zpravidla působí na všechny tři dimenze trojimperativu, tedy 
časový harmonogram, náklady anebo specifikaci (kvalitu) projektu. V rámci analýzy 
vlivu rizikového faktoru tedy budeme hodnotit dopad na tyto tři dimenze. 
Tabulka 2-7: Vliv rizikového faktoru na projekt 
Dopad na projekt Dopad na náklady Dopad na časový 
plán 
Dopad na kvalitu 
Velmi nízký Neznatelný vliv Neznatelný vliv Neznatelný vliv 
Nízký nárůst nákladů menší 
než 7% 
Nárůst doby trvá 
menší než 7% 
Kvalita ovlivněna u 
malého počtu 
komponent 
Střední 
Nárůst nákladů 
v rozmezí 7-12% 
Nárůst doby trvání 
v rozmezí 7-12% 
Významný vliv – 
vyžaduje souhlas 
zákazníka projektu 
Vysoký Nárůst nákladů 
v rozmezí 13-20% 
Nárůst doby trvání 
v rozmezí 13-20% 
Nepřijatelná kvalita 
Velmi vysoký Nárůst nákladu vyšší 
než 20% 
Nárůst doby trvání 
vyšší než 20% 
Produkt nelze 
provozovat 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 166], 2012 
Obohacením seznamu projektových rizik o údaje z tabulek 2-6 a 2-7 získáme přehledný 
dokument, na jehož základě budeme již způsobilí rozhodovat. Doporučuje se zároveň u 
každého rizikového faktoru uvést spouštěč či symptom, jenž bude znamenat předzvěst 
výskytu konkrétního rizika – např. výskyt rizika nízkých prodejů v maloobchodě se 
specializovaným zbožím může být způsobeno nedostatečnou poptávkou v místě 
prodeje. Příklad takovéto tabulky je v tabulce 2-8. 
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Tabulka 2-8: Seznam kvalitativně ohodnocených projektových rizik 
ID Rizikový faktor Symptom / 
Spouštěč 
Pravděpodobnost 
výskytu 
Dopad na 
projekt 
1 Nízké prodeje Nedostatečná 
poptávka 
Střední Velmi vysoký 
2 
Změna termínu 
školení 
Nemoc lektora Velmi nízká Střední 
N … … … … 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 167], 2012 
Dalším krokem kvalitativní analýzy rizik je jejich hodnocení významu ve smyslu 
„pravděpodobnost rizika / vliv dopadu rizika na projekt“ do celkem tří skupin: 
 Rizika vysokého významu 
 Rizika středního významu 
 Rizika nízkého významu 
Do těchto tří skupin můžeme jednotlivé rizikové faktory z tabulky 2-8 velmi jednoduše 
a přehledně rozdělit pomocí tzv. matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
uvedenou v tabulce 2-9. 
Tabulka 2-9: Matice pro určení významu rizika na projekt 
Pravděpodobnost / 
Vliv 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední     1 
Nízká      
Velmi nízká   2   
 
Rizika vysokého významu Rizika středního významu Rizika nízkého významu 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 167], 2012 
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Z uvedených příkladů vyplývá, že první riziko (nízké prodeje) je rizikem s velkým 
významem a může mít až fatální důsledky pro realizovaný projekt, tudíž bychom se 
měli řízení toho rizika výhradně věnovat. Druhé riziko (změna termínu školení) je 
naopak svými dopady hodnoceno jako riziko s nízkým významem a z našeho hlediska 
je až druhořadé. 
Pro přehlednost se doporučuje příslušnými barvami na základě matice kvalitativního 
hodnocení zpětně zvýraznit všechny rizikové faktory v tabulce 2-8, aby byl jejich 
význam pro projekt na první pohled jasný. 
2.9.4 Kvantitativní hodnocení rizika 
Kvantitativně můžeme rizika hodnotit na základě velkého množství dostupných metod, 
jakými jsou simulace, rozhodovací strom, citlivostní analýza či metoda statistické 
peněžní metody, již se pro účely této bakalářské práce budeme věnovat. 
Statistická peněžní hodnota  
Tato metoda vyžaduje znalost pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru a zároveň 
velikost dopadu jeho existence na realizaci projektu. Číselná hodnota rizika je vyjádřena 
v peněžních jednotkách, přičemž se jedná o násobek hodnoty pravděpodobnosti  
v desetinném vyjádření a hodnoty rizika. 
Příklad: Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika je 20%, přičemž dopad rizika je 
spojen s nárůstem nákladů projektu o 100 000,- Kč oproti plánovanému rozpočtu. 
Peněžní vyjádření hodnoty rizika tedy bude: 0,2 * 100 000 = 20 000,- Kč. 
2.9.5 Plánování reakce na riziko 
Stanovení výše projektové rezervy a manažerské rezervy 
Výstupy z kvantitativní analýzy projektu slouží ke stanovení výše projektové rezervy, 
jež slouží jako jakýsi „polštář“ v případě výskytu rizik. Samotná projektová rezerva by 
měla vycházet výhradně z dostupných údajů. Naproti ní stojí tzv. manažerská rezerva, 
jež slouží pro krytí obtížně předvídatelných vlivů a jejíž hodnota může být stanovena 
čistě na základě úvahy. Je ovšem nutné připomenout, že výše rezerv podstatně navyšují 
rozpočet projektu a často jsou terčem výtek ze strany zákazníka. 
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Strategie ošetření rizik 
V plánu rizik se nejčastěji berou v úvahu zejména rizika vysokého a středního významu. 
Pro každé dílčí riziko je nutné zvolit správnou strategii řízení rizik, na jejichž základě se 
vypracuje tzv. akční plán, jenž bude obsahovat konkrétní kroky pro řízení rizika. 
Strategie řízení rizik jsou: 
 Akceptace rizik: Existence rizika se akceptuje a proti riziku se aktivně nic 
nepodniká. Je určen pouze jeho vlastník a pouze se monitoruje. 
 Redukce rizik: Cílem této strategie je snížit nepříznivé dopady rizik na realizaci 
projektu. Může být představována např. specifickým administrativním opatřením, 
zvýšením zásob proti riziku zastavení výrobní linky apod. 
 Vyhýbání se rizikům: Jedná se o zamezení vzniku spouštěče možného rizika anebo 
rizikovou činnost úplně ukončit, nebude-li tím projekt nijak narušen. 
 Přenos rizik: Přenesením rizika rozumíme přenesení odpovědnosti a důsledků 
rizika na třetí stranu, přičemž riziko jako takové nezmizí. Třetí strana (např. 
pojišťovna) však nepřevezme odpovědnost za riziko zadarmo, a tak je nutné počítat 
s náklady na pořízení těchto služeb v rozpočtu projektu. 
2.10 Komunikační plán projektu 
Plán projektové komunikace má zajistit efektivní tok informací skrze komunikační 
kanály mezi jednotlivými zájmovými skupinami, aby docházelo ke správné koordinaci 
zdrojů při realizaci projektu a předešlo se tak možným problémům. V komunikačním 
plánu je jasně uvedeno, JAKÉ informace budou sdíleny, KDY budou tyto informace 
poskytnuty, KDO je odpovědný za jejich distribuci, KOMU je daná informace určena  
a v JAKÉ FORMĚ bude informace prezentována. 
Zároveň je nezbytné rozsah a detailnost plánu komunikace podřídit velikosti 
realizovaného projektu, kdy u malých projektů zpravidla postačí základní informování  
o stavu, kdežto velké projekty díky mnoha zainteresovaným zájmovým skupinám již 
vyžadují vypracovat komunikační strategií a sofistikovaný systém porad a hlášení. 
Další důležitou částí komunikačního plánu by mělo být jasné určení typu komunikace. 
V zásadě se můžeme setkat s následujícími třemi typy: 
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 Povinná: Tento typ komunikace je obecně představován kontrolními poradami, 
zprávami a hlášeními odesílané příslušným zájmovým skupinám projektu apod. 
Vedení projektu je často ze zákona či na základě smluvních podmínek povinno tento 
typ komunikace poskytovat. 
 Nepovinná: Informace obsažené v tomto typu organizace jsou závazné vždy jen pro 
konkrétního člena projektového týmu či určitou zájmovou skupinu, přičemž pro 
ostatní bývají tyto informace pro jejich výkon nepotřebné. 
 Marketingová: Posláním tohoto typu komunikace je vyvolání zájmu veřejnosti  
o projekt a jeho projektový produkt. 
Tabulka 2-10: Ukázka plánu projejktové komunikace 
Komunikační 
výstup 
Typ 
komunikace 
Odpovědnost 
k 
vypracování 
Komu je 
určen 
Termín 
doručení 
Formát 
doručení 
Kontrolní 
porada 
Povinná 
Projektový 
manažer 
Projektový 
tým 
Podle 
potřeby 
Skype 
… … … … … … 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 160], 2012 
2.11  Plán řízení kvality 
V úvodu této subkapitoly je nutné si objasnit pojmy kvalita a kvalitativní stupeň. Pojem 
kvalita má spíše formální charakter a je v projektovém řízení chápán jako míra splnění 
přijatých norem a předpisů, přičemž nebudeme hodnotit pouze kvalitu projektového 
produktu, nýbrž i kvalitu projektového managementu. Kvalitativní stupeň je naopak 
pojmem subjektivního charakteru, jenž charakterizuje určité vlastnosti projektového 
produktu vycházející z deklarovaných požadavků zákazníka projektu. 
V plánu řízení kvality jsou tedy popsány veškeré postupy a metodiky, jimiž má být 
zaručeno bezproblémové dodání projektu dle požadavků zákazníka uvedených 
v definici projektu (logickém rámci). Plán řízení kvality je podle [6, str. 175] tvořen 
následujícími prvky: 
 Politika budování kvality v průběhu projektu 
 Operační definice a metriky pro kontrolní procesy projektu 
 Kontrolní seznamy a tabulky (Checklisty) 
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Následující dokumenty poskytují vstupní informace pro stanovení plánu řízení kvality: 
 Metodické příručky a předpisy společnosti 
 Definice projektu (logický rámec) 
 Technická dokumentace k předmětu projektu 
 Normy, standardy a regulace 
 Ostatní vstupy 
Na tyto informace jsou následně aplikovány následující nástroje: 
 Výpočty nákladů na kvalitu – jedná se o náklady potřebné k dosažení 
požadovaného kvalitativního stupně projektu, jak názorně ukazuj tabulka 2-11. 
Tabulka 2-11: Náklady spojené s plnění/neplněním požadavků kvality 
Náklady plnění požadavků kvality Náklady nevyhovění požadavků kvality 
Plánování Zmetkovitost 
Školení a výchova Opravy a přepracování 
Kontrola procesů Náhradní expedice 
Průběžné testování Náhradní díly a materiál 
Ověření návrhu produktu Záruční opravy a servis 
Ověření procesu Vyřizování stížností 
Testování Dodatečné změny hotových produktů 
… … 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [6, str. 319], 2012 
 Analýzy nákladů a přínosů – zde se jedná o propočty a analýzy variant nákladů 
pro vytvoření optimální úrovně kvality 
 Benchmarking – porovnání s podobnými projekty a následné návrhy na zlepšení 
 Diagramy – nejčastěji se jedná o diagramy příčina – následek, jakým je např. 
diagram rybí kosti. Pro podrobnější studium těchto technik odkazuji na pramen [6, 
od str. 306].  
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2.12 Plán obchodních činností projektu 
Většina projektů se neobejde bez subdodávek, jež jsou nejčastěji představovány 
dodáním specifického zboží nebo služeb externími dodavateli. Plán obchodních činností 
na projektu zpravidla obsahuje následující body: 
1) Analýzu toho, co bude potřeba dodat a kdy – informace pro rozhodnutí jsou 
k nalezení v dokumentu WBS, časovém plánu a plánu zdrojů. 
2) Na základě výsledků prvního kroku určit termíny pro vypracování a podání 
poptávek. 
3) Výběr konkrétních nabídek od potenciálních dodavatelů a realizace objednávky 
zboží nebo služeb. 
2.12.1 Poptávkový dokument 
Formální oznámení naší potřeby dodavatelům o dodání specifického zboží či služby se 
děje prostřednictvím tzv. poptávkového dokumentu, jehož struktura by měla obsahovat 
následující náležitosti: 
 Účel užití dodávaného produktu 
 Termíny dodání a dodací podmínky 
 Specifikace požadavků na dodávaný produkt či službu 
 Hlášení a způsob komunikace mezi poptávajícím a nabízejícím 
 Požadavky pro obchodní smlouvu 
Takto strukturovaný poptávkový dokument je poté odeslán potenciálním dodavatelům, 
kteří na základě formalizovaných požadavků vypracují odpovídající nabídky. 
2.12.2 Výběr nabídky 
Proces výběru nabídky je nejčastěji započat přijetím odpovídajících nabídek, následně 
aplikováním hodnotících kritérií, vyhodnocením a výběrem vítězné nabídky. Hodnotící 
kritéria pro výběr nabídky jsou nejčastěji představována: 
 Cenou 
 Naplněním potřeb poptávajícího 
 Náklady životního cyklu produktu 
 Technickou náročností 
 Schopností financování 
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 A mnoho dalších… 
2.12.3 Nástroje a techniky pro výběr nabídky 
1. Síto – tento způsob výběru nabídky předpokládá stanovení určitých hodnot, jejichž 
naplnění je potřebné pro realizaci projektu. Příkladem může být například stanovená 
úroveň jakosti u potřebného materiálu, přičemž všechny nabídky nesplňující toto 
kritérium již nebudou dále uvažovány. 
2. Váhový systém – touto metodou dochází k minimalizování subjektivity při výběru 
nabídek formou kvantifikací dat na základě přidělených vah. 
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3 Praktická část 
V následující části této bakalářské práce se budeme věnovat praktickému užití poznatků 
uvedených v předchozí kapitole – vytvoření projektového plánu ke konkrétnímu 
projektu. Pro zajištění optimální přehlednosti této práce bude stavba jednotlivých 
subkapitol ve většině případů totožná se stavbou kapitol v teoretické části. Skladba 
praktické části bude následující: 
 Technicko-ekonomická studie proveditelnosti 
 Definování předmětu projektu – Logický rámec 
 Plán projektu 
- Specifikace provedení (plán rozsahu projektu) 
- Časový plán a určení kritické cesty 
- Lidské a materiální zdroje projektu 
- Plán rozpočtu projektu 
- Plán komunikace projektu 
- Plán řízení rizik 
- Plán řízení kvality 
- Plán obchodních činností 
U každé části projektového plánu bude jasně uvedeno, podle jaké konkrétní metodiky 
jsou jednotlivé údaje zpracovávány. 
3.1 Technicko-ekonomická studie proveditelnosti 
3.1.1 Strategie firmy PSI5  
Geografická strategie 
Geografická strategie firmy PSI klade důraz na segment motocyklového oblečení  
v rámci domácího i mezinárodního trhu. V rámci domácího trhu, jenž je stále pro 
firmu PSI prioritní, je důležité v nejbližších letech dosáhnout relativně 
rovnoměrného územního pokrytí vlastními značkovými prodejnami PSI. 
                                                 
5
 [1, str. 22] 
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Předpokládaná spádová oblast potenciálních zákazníků každé prodejny je stanovena 
v okruhu o poloměru 100 km6. 
V současné době jsou produkty PSI k dostání v prodejnách v „domovském“ Tlumačově, 
Brně, Ostravě, Praze a v Lipně nad Vltavou. Obrázek v PŘÍLOZE A napovídá, že 
v budoucnu bude potřeba otevřít pro naplnění geografické strategie nejméně další 
prodejnu v západních Čechách, aby bylo dosaženo relativně rovnoměrného pokrytí 
území České republiky prodejnami PSI. 
Z hlediska mezinárodního zastoupení má PSI své pobočky ve většině zemí západní, 
střední a východní Evropy, Kanady, USA a Ruska. Důležité je však, kde zatím v rámci 
„motocyklového světa“ své zastoupení nemá, což se týká zejména celé jižní  
a jihozápadní Evropy – jmenovitě Itálie, Francie a Španělska. Tyto státy jsou 
v odborných kruzích právem považovány za „motocyklové velmoci“ a zároveň, co do 
počtu obyvatel, představují pro firmu PSI velký potencionální trh. Vzhledem k těmto 
faktům by vedení PSI mělo zvážit budoucí existenci svého obchodního zastoupení 
v těchto státech. 
3.1.2 Strategie z hlediska podílu na trhu 
Firma PSI je typickou ukázkou firmy, jež klade velký důraz na strategii diferenciace 
produktů. Produkty PSI jsou v porovnání s domácí i zahraniční konkurencí navrhovány, 
vyvíjeny a vyráběny výhradně v České republice. Celé portfolio produktů PSI je 
rozděleno buď na konfekční výrobu anebo na výrobu zakázkovou, přičemž zakázkové 
výrobě je kladena nejvyšší priorita (viz obrázek 1-2).  
S produkty PSI je také spojen nadstandardní zákaznický a poradenský servis, kdy je 
všem bez výjimky poskytována stejně odborná péče, ať už se jedná o opakovaného, 
nového, potencionálního či slavného zákazníka. Dále je zákazníkům nabízena i možnost 
oprav a úprav oděvů. Tato služba rovněž nemá v místním ani v globálním měřítku 
obdoby.  
Výše uvedené faktory mají za následek poněkud vyšší ceny produktů PSI v přímém 
srovnání s konkurencí, avšak právě tato strategie diferenciace věří v pozitivní víru 
                                                 
6
 Poloměr kružnice (spádová oblast vlivu prodejny) je zvolen na základě dat o bydlištích 
zákazníků z vnitropodnikových IS. Výsledné umístění prodejny PSI je posléze ovlivňováno mnoha 
faktory, např. aby se po nákresu kružnice na mapu daného území ocitlo uvnitř co nejvíce velkých měst 
z dané lokality, přičemž v jejím středu by leželo místo otevření nové prodejny. 
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zákazníků ve značku PSI, což v konečném důsledku může znamenat nespornou 
konkurenční výhodu. 
Strategie z hlediska vazby výrobek-trh: Strategie rozvoje trhu 
Z tabulky 3-1 jsou patrné různé strategie z hlediska vazby výrobek-trh, jež největší 
měrou ovlivňují marketingovou strategii námi zamýšleného projektu nové prodejny. 
Firma PSI nabízí výše zmiňované typy produktů již od počátku své existence a tento 
stav se pravděpodobně v příštích několika letech nezmění. Firma PSI se zaměřuje jak na 
prosazení a udržení se na nových regionálních trzích v rámci domácí ekonomiky, tak  
i na trzích v mezinárodním měřítku. Výsledná strategie z hlediska vazby výrobek-trh je 
strategie rozvoje trhu. 
Tabulka 3-1: Ansoffova matice 
 Existující produkty Nové produkty 
Existující trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 
Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [9], 2012 
Marketingová strategie 
Nejvíce skloňovaným pojmem z hlediska marketingové strategie PSI je tzv. profilová 
strategie, kdy daná firma se nesoustřeďuje na cenovou konkurenci, nýbrž na kvalitu, 
značku, image apod. Ruku v ruce s touto strategií je součinně prováděna strategie tržní 
expanze, kdy se PSI snaží proniknout na nové trhy a nabídnout novým zákazníkům své 
jedinečné produkty a služby. 
3.1.3 Franchising jako nástroj naplnění strategie podniku 
Firma PSI provozuje vlastní manufakturu a prodejnu v Tlumačově (centrála), avšak 
ostatní značkové prodejny jsou na PSI kapitálově nezávislé a spolupracují s centrálou na 
základě franchisingové smlouvy. Tato smlouva upravuje základní vztahy franchisora 
(zde PSI) a franchisanta (ostatní osoby provozující jednotlivé prodejny), skladbu 
prodávaného sortimentu, vzhled a vybavení prodejen, existenci/neexistenci 
franchisingových poplatků, určité vzorce jednání se zákazníky, globální a regionální 
marketing a mnoho dalšího. Pro PSI je tento způsob expanze daleko rychlejší, 
kapitálově méně náročnější a efektivnější. 
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Proces otevření nové prodejny PSI 
Firma PSI na základě své geografické strategie usiluje o otevření svých značkových 
prodejen v lokalitách, které se nacházejí mimo spádovou oblast nejbližší pobočky. Po 
identifikaci těchto lokalit započne vyhledávání lidí určitých vlastností v těchto 
lokalitách žijících, kteří by měli zájem o spolupráci s firmou PSI. S těmito lidmi je 
posléze podepsána předběžná smlouva o spolupráci a ti poté založí právnickou nebo 
fyzickou osobu, jež bude novou prodejnu PSI formálně provozovat (např. PSI PLZEŇ, 
s.r.o.). 
Dalším krokem otevření nové prodejny je obstarání odpovídajících prodejních prostor  
a jejich technického vybavení. Po splnění tohoto úkolu jsou noví franchisanti v centrální 
pobočce zaškoleni a po dokončení povinné praxe na centrální prodejně získají certifikát, 
potvrzující jejich způsobilost ve znalostech daného sortimentu a know-how v přístupu 
k zákazníkům. Absolutním zakončením tohoto procesu je podpis závazné 
franchisingové smlouvy a naskladnění základního stavu zboží firmou PSI na novou 
prodejnu. 
Všechny výše vypsané činnosti jsou řízeny na základě principů projektového řízení. 
Jako první je vypracována technicko-ekonomická studie proveditelnosti, načež je jasně 
definován předmět projektu se všemi svými náležitostmi a sestaven řešitelský tým 
čítající minimálně tyto členy: Vedoucí obchodního úseku PSI, projektový manager, 
účetní a franchisanti. 
Život prodejny PSI 
Každá značková prodejna PSI pracuje na principu přeprodávání produktů PSI 
koncovým zákazníkům. Pro každou prodejnu bude stanoven konkrétní základní stav 
konfekčního zboží na prodejně a na skladě, jenž bude průběžně doplňován na základě 
konkrétních objednávek franchisanta. Centrální pobočka poptávané zboží dodá formou 
dodavatelského (obchodního) úvěru a peněžní prostředky za toto zboží inkasuje až 
v době jeho prodeje koncovému zákazníku franchisantem, jenž si ovšem z výsledné 
ceny ponechá ziskovou marži. Zbytek peněžních prostředků bude odeslán zpět do 
centrály PSI a tím dojde k umoření dodavatelského úvěru. 
Na podobném principu bude pracovat i proces objednávky zboží na zakázku, kdy je 
zákazníkovi poskytnut veškerý poradenský servis a na základě jeho podnětů se vyhotoví 
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konkrétní objednávka. Tuto objednávku realizuje manufaktura PSI a posléze je opět 
formou obchodního úvěru odeslána do konkrétní pobočky, kde ke vzniku kontraktu 
došlo. Zákazník poté zaplatí za poptávaný produkt, přičemž v jeho ceně bude obsažena 
zisková marže, již si franchisant ponechá a zbytek peněžních prostředků bude poslán 
zpět do centrální pobočky, čímž se opět umoří dodavatelský úvěr. 
Franchisant se musí také účastnit plánovaných školení v centrální pobočce a reagovat na 
případné změny vycházející z franchisingového konceptu firmy (např. nový jednotný 
firemní vizuál apod.). 
Ukázkové podmínky pro budoucí spolupráci se společností PSI na bázi franchisingu 
jsou uvedeny v PŘÍLOZE B této práce a bude se z nich vycházet i při tvorbě 
projektového plánu. 
3.1.4 Jednoduchá charakteristika cílového trhu pro umístění nové prodejny  
Jak bylo již řečeno, na základě „kruhové metody PSI“ by měla být nová prodejna 
umístěna v rámci České republiky v západních Čechách. Při charakteristice cílového 
trhu budeme vycházet z požadavků firmy PSI uvedených v PŘÍLOZE B této práce pod 
bodem 1. 1. – uvedení počtu obyvatel dané lokality a ohodnotit motoristický ruch. 
3.1.4.1 Západní Čechy 
Pod pojmem západní Čechy budeme rozumět kraje Plzeňský a Karlovarský, jejichž 
společná rozloha by měla být pokryta sférou dosahu služeb prodejny PSI. Počet 
obyvatel v obou krajích činil dle [8] ke konci roku 2010 celkovou sumu 879 642 osob7. 
Co se motoristického ruchu týče, v dané lokalitě má své oficiální zastoupení většina 
značek velkých výrobců motocyklů (HD, Honda, Suzuki, …), přičemž se zde nachází 
rovněž velký počet motobazarů. Podle [10] tvořily registrace nových motocyklů v roce 
2011 v součtu za oba kraje celkem 7,39% z celkového počtu všech prodaných 
motocyklů8.  Co se závodního vyžití týče, v nedalekém městě MOST (Ústecký kraj) se 
nachází závodní okruh, na němž se koná mimo oficiálních závodních podniků také 
                                                 
7
 Střední stav obyvatelstva k 31. 12. 2010 činil celkem 572 023 obyvatel v Plzeňském kraji a 307 619 
obyvatel v karlovarském kraji. Pro srovnání – v Jihomoravském kraji, v němž operuje prodejna PSI 
v Brně, žije dle [8] celkem 1 152 765 obyvatel (střední stav). 
 
8
 Dle [10] činí procenta prodejů nových motocyklů u jednotlivých krajů  4,88% (Plzeňský kraj) a 2,51% 
(Karlovarský kraj). Pro porovnání - V Jihomoravském kraji, v němž operuje prodejna PSI v Brně, prodeje 
nových motocyklů představují 10,76 % celkových prodejů nových motocyklů. 
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mnoho bezpečnostních kurzů a „volných jízd“ pro motocyklisty. V dané lokalitě se 
nachází také mnoho silnic a dalších bodů zájmu, jež slouží jako turistické cíle. 
3.1.5 Simulace- vstupní informace 
Pro účely technicko-ekonomické studie proveditelnosti a životaschopnosti projektu byla 
provedena simulace [2], jejíž výsledky budou shrnuty v následujícím textu spolu 
s odkazy na další rozšiřující informace v přílohách této práce. 
3.1.5.1 Časové určení projektu 
Nová prodejna PSI by měla být otevřena v ideálním případě na počátku roku 2013, 
nejpozději však do konce února těsně před začátkem „motorkářské sezóny.“ Z toho 
důvodu bude potřeba s realizací projektu začít nejpozději během posledního čtvrtletí 
roku 2012. 
3.1.5.2 Skladba prodejny 
Život nové prodejny jako budoucího projektového produktu se bude skládat z části 
investiční a provozní, jež jsou charakterizovány příslušnými položkami a náklady s nimi 
spojenými. Veškeré hodnoty uváděné v tabulkách 3-2 a 3-3 jsou vypracovány na 
základě ceníků dodavatelů zboží a poskytovatelů služeb. 
Investiční část bude obsahovat založení nové společnosti s ručením omezeným (např. 
PSI Plzeň, s.r.o.), jež bude formálním provozovatelem nové prodejny. Jednateli této 
společnosti budou dva franchisanti. Dále bude v investiční části uvedeno veškeré 
vybavení interiéru prodejny (např. stojany a věšáky na motocyklové oblečení, motocykl 
na vyzkoušení oblečení, pult, křesla atd.) a dále vybavení exteriéru prodejny (např. 
reklamní poutače apod.). V tabulce 3-2 jsou uvedeny souhrnné údaje o investičních 
nákladech projektu. Konkrétní údaje o skladbě investičního majetku, včetně způsobu 
jeho odpisování, je uveden v PŘÍLOZE F. 
Provozní část představuje veškeré náklady spojené s provozem prodejny v Plzni, 
jakými jsou náklady na podnájem prodejních prostor, energie a služby, mzdy 
zaměstnanců, osobní náklady se zaměstnanci spojenými (sociální a zdravotní pojištění), 
bankovní poplatky spojené s financováním projektu a mnoho dalších. V tabulce 3-3 jsou 
opět uvedeny souhrnné údaje o provozních nákladech. 
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Tabulka 3-2: Investiční náklady prodejny 
Položka Náklad 
Založení s.r.o. 12 000,- Kč 
Interiér 316 800,- Kč 
Exteriér 23 500,- Kč 
Celkem 352 300,- Kč9 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 8], 2012 
Investiční majetek bude financován částečně ze základního kapitálu společnosti 
(200 000,- Kč) a z investičního úvěru (200 000,- Kč; sazba 11% p. a., 4 roky, splátky ke 
konci roku). Z tohoto důvodu byla životnost projektu stanovena délce splácení 
investičního úvěru, přičemž po uplynutí této doby by měl být projekt životaschopný  
a pro svého investora (franchisanta) rentabilní. 
Tabulka 3-3: Očekáváné roční provozní náklady prodejny  
Položka Hodnota 
Přímé náklady  
Náklady na prodané zboží10 = Tržby / 1,25 
Mzdy 120 000,- Kč 
Osobní náklady 34 % z hrubé mzdy zaměstnance/zaměstnanců 
Poplatky za provoz terminálu bezhotovostních 
plateb 
2 % z celkových tržeb 
Nákladové úroky Viz tabulka v PŘÍLOZE F 
Nepřímé náklady  
Roční nájemné nebytových prostor 180 000,- Kč 
Elektřina, voda, teplo, internet atd. 36 000,- Kč 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 10], 2012 
                                                 
9
 Pro zajímavost porovnejte stanovené předběžné investiční náklady projektu prodejny v západních 
Čechách s finančním předpokladem pro zahájení provozu prodejny na Slovensku uvedený firmou PSI 
pod bodem 1. 4. v příloze B. 
 
10
 Pro jednoduchost budeme uvažovat, že veškeré nakoupené zboží bude tentýž rok prodáno koncovým 
zákazníkům se ziskovou marží 25%. 
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Náklady udávané v absolutní hodnotě jsou uvažovány po celou dobu životnosti 
projektu. Náklady udávané v relativní hodnotě (procenta) jsou dopočítávána v modelu 
života prodejny a jejich hodnota je nejčastěji závislá na celkovém objemu tržeb. Pro 
účely této simulace bylo uvažováno s jedním zaměstnancem a jeho hrubou mzdou 
10 000,- Kč měsíčně. 
3.1.5.3 Scénáře tržeb11 
Projekt prodejny je bytostně závislý na velikosti tržeb za zboží. Pro účely simulace byly 
připraveny tři scénáře tržeb12 uvedené v tabulce 3-4 a jejichž konkrétní postup výpočtu 
je uveden v PŘÍLOZE F. Pravděpodobnost výskytu těchto scénářů bude posuzována 
obdobně, jako se stanovuje délka činnosti podle metody PERT – realistický scénář bude 
mít pravděpodobnost 4/6, kdežto optimistický a pesimistický budou mít shodně po 1/6. 
Tabulka 3-4: Scénáře ročních tržeb prodejny PSI 
Pesimistický scénář tržeb Realistický scénář tržeb Optimistický scénář tržeb 
2 673 000,- Kč/rok 3 207 500,- Kč/rok 3 842 400,- Kč/rok 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 13], 2012 
3.1.5.4 Další vstupní informace 
Tabulka 3-5: Uvažované sazby DPH v letech 2012-2017 
 Výstavba 2013 2014 2015 2016 2017 
Sazba 
DPH 
20% 17,5% 19% 19% 19% 19% 
 
Reálná diskontní sazba projektu 4,43 % 
Průměrné tempo inflace 1,9 %13 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 10] 
                                                 
11
 Roční tržby PSI do velké míry korelují s vývojem výdajů domácnosti na obuv a odívání, přičemž 
pesimistický scénář vychází z údajů roku 2009, realistický z údajů roku 2010 a optimistický z údajů roku 
2008. Výsledné hodnoty byly poměrem upraveny, aby odpovídaly velikosti poptávky v západních 
Čechách. 
 
12
 Pro zjednodušení výpočtu budeme uvažovat danou roční výši tržeb v konkrétním scénáři po celou dobu 
životnosti projektu (4 roky), přičemž danou hodnotu můžeme chápat jako průměrnou roční hodnotu tržeb 
za dané období životnosti projektu. 
 
13
 Průměrná inflace byla vypočítána jako geometrický průměr inflací od roku 2000 do roku 2011 – [2, str. 
11]  
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3.1.5.5 Hodnocení projektu 
Ke každému scénáři bude uvedena jedna tabulka ukazatelů, na základě jejichž hodnot 
bude možné zhodnotit výhodnost/nevýhodnost projektu. Hodnoty čisté současné 
hodnoty (NPV) a Indexu rentability byly vypočítány ke konci období 2016, přičemž 
období 2017 představuje první rok života projektu po splacení investičního úvěru  
a slouží pouze pro informaci. Grafické vyjádření některých hodnot v podobě grafů je 
umístěno v PŘÍLOZE F spolu s komentářem a návrhem možných řešení. 
Tabulka 3-6: Pesimistický scénář tržeb (v Kč) 
Položka/Rok Výstavba Období 
2013 
Období 
2014 
Období 
2015 
Období 
2016 
Období 
2017 
EAT 0 -52 376  -2 492  2 146  55 688  65 474  
Zisk/ztráta 
z minulých let   -52 376  -54 867  -52 722  2 966  68 440  
Diskontované Cash-
flow 
47 700  68 176  22 094  21 156  19 835  65 311  
Kumulované 
diskontované cash-
flow 
-352 300  -284 124  -262 030  -240 874  -221 039  -155 728  
 
Čistá současná hodnota Index rentability 
-221 039,- Kč 0,37 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 14], 2012 
Tabulka 3-7: Realistický scénář tržeb (v Kč) 
Položka/Rok Výstavba Období 
2013 
Období 
2014 
Období 
2015 
Období 
2016 
Období 
2017 
EAT 0  35 264  74 266  78 431 131 972  141 759 
Zisk/ztráta 
z minulých let   35 264  109 530  187 961  319 933  461 692  
Diskontované Cash-
flow 
47 700  158 513  102 307  88 553 83 975  126 729  
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Kumulované 
diskontované cash-
flow 
-352 300  -193 787  -91 481  -2 928  81 047  207 776  
 
Čistá současná hodnota Index rentability 
81 047 Kč 1,23 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 18], 2012 
Tabulka 3-8: Optimistický scénář tržeb (v Kč) 
Položka/Rok Výstavba Období 
2013 
Období 
2014 
Období 
2015 
Období 
2016 
Období 
2017 
EAT 0 129 437 164 886 169 050 222 592 232 379 
Zisk/ztráta 
z minulých let  129 437 294 323 463 373 685 965 918 344 
Diskontované Cash-
flow 
47 700 265 824 188 484 168 121 160 166 199 687 
Kumulované 
diskontované cash-
flow 
-352 300 -86 476 102 008 270 129 430 295 629 982 
 
Čistá současná hodnota Index rentability 
430 295 Kč 2,22 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 20], 2012 
Hodnoty čisté současné hodnoty a indexu rentability u všech uvažovaných scénářů nám 
ukazují, že realizace projektu by se investorovi (franchisantovi) vyplatila v případě 
výskytu realistického i optimistického scénáře. Pokud budeme uvažovat 
pravděpodobnosti výskytu 4/6 pro realistický scénář a 1/6 pro optimistický scénář, 
výsledná pravděpodobnost úspěchu projektu by byla 5/6 (= 83,33 %). 
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3.2 Definice předmětu projektu: Logický rámec 
Tabulka 3-9: Základní informace o projektu 
Název projektu Nová prodejna PSI v západních Čechách 
Zadavatel projektu PSI Hubík, s.r.o. 
Uživatel projektu konkrétní franchisanti 
Předběžný rozpočet projektu 352 300,- Kč 
Časový rámec projektu září 2012 – leden 2013 
 
 
Manažer projektu Tomáš Roháč 
Projektový tým Monika Hubíková (ředitelka obchodního 
oddělení PSI Hubík, s.r.o.) 
 
Účetní PSI 
 
Franchisant I 
 
Franchisant II 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
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Tabulka 3-10: Logický rámec projektu nové prodejny PSI v západních Čechách 
Strategický cíl Objektivně ověřitelné ukazatele úspěchu Zdroje informací k ověření a způsob ověření  
Rovnoměrné pokrytí území ČR prodejnami PSI  1. Vzdálenost mezi pobočkami v kruhu maximálně 
100 km. 
2. Meziroční nárůst počtu zákazníků z oblastí 
dříve bez vlivu poboček PSI minimálně o 100%. 
1. Jednoduché grafické ověření: Zakreslení 
kružnic do mapy ČR o poloměru 100 km (dle 
měřítka konkrétní mapy) se středem v bodech 
umístění již existujících poboček PSI. Výsledkem 
by měla být rovnoměrně pokrytá mapa ČR 
„okruhy vlivu“ poboček PSI. 
2. Zdrojem informací bude databáze zákazníků 
PSI z celé České republiky, kde se bude sledovat 
změna počtu zákazníků ze sledovaných lokalit 
v porovnání s předešlým obdobím. 
 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné ukazatele úspěchu Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 
Lepší dostupnost výrobků a služeb PSI 
v západních Čechách  
1. Existence prodejny v západních Čechách;  
2. Nárůst počtu podaných objednávek 
v meziročním srovnání o poměrnou část 
připadající západním Čechám;  
 
1. Umístění prodejny v rámci „kruhu“- tj. 
maximálně v okruhu 100 km od nejbližší pobočky 
PSI (pro západní Čechy je nejbližší pobočka PSI 
v Praze). 
2. Zdrojem informací bude databáze zákazníků 
PSI z celé České republiky, v níž bude konkrétně 
kladen důraz na zákazníky ze západních Čech.  
 
1. Externí podmínky při realizaci projektu 
zůstanou stejné jako v době plánování projektu. 
  
53 
 
Konkrétní výstupy Objektivně ověřitelné ukazatele úspěchu Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 
Vytvoření nové prodejny PSI (včetně skladu) 
v západních Čechách. 
 
1. Otevření prodejny na počátku roku 2012  
2. Průměrné roční tržby prodejny >= 3200 000,-  
3. EAT > 0 
 
1. Dosažená úroveň realizace projektu v porovnání 
se stanoveným časovým harmonogramem 
projektu. 
2. Účetnictví projektu + vnitropodnikové 
ukazatele cash-flow (diskontovaného) a další.  
1. Pokud nenastane pesimistický scénář tržeb 
západočeské prodejny (PPST 1/6 = 16,67%) 
vycházející z možného nevlídného 
makroekonomického vývoje ČR;  
 
Klíčové činnosti Zdroje – peníze, lidské zdroje, materiál Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
1. Vznik společnosti provozující novou prodejnu 
v západních Čechách (s.r.o.), obstarání prodejních 
prostor, vyjednání investičního úvěru a školení 
franchisantů. 
2. Příprava interiéru prodejny, obstarání vybavení 
prodejny (nábytek, PC, pokladní systém, 
bezpečnostní systém, zboží k prodeji). 
3. Příprava exteriéru prodejny (obstarání 
parkoviště pro zákazníky, označení prodejny). 
4. Propagace (internet, časopisy, billboardy). 
1. Projektový tým (projektový manažer, vedoucí 
obchodního úseku PSI, franchisant(é), účetní). 
2. Pronajaté nebytové prostory. 
3. Interiér prodejny: potřebné vybavení a služby 
s ním spojené dodají výběrovým řízením vybraní 
dodavatelé. 
4. Exteriér: Potřebné vybavení a služby s ním 
spojené dodají výběrovým řízením vybraní 
dodavatelé. 
Časový rámec projektu: září 2012 – konec ledna 
2013  
Zdrojem informací o postupu projektu budou 
Ganntům diagram, kontrola dosažených milníků, 
kontrola rozpočtu projektu a oficiální interní 
komunikace mezi jednotlivými zájmovými 
skupinami projektu. 
1. Místo otevření prodejny bude poplatné 
„kruhové metodě PSI.“ 
2. Založení společnosti provozující prodejnu 
nebude zbytečně zdržováno neefektivní činností 
příslušných úřadů. 
3. Investiční úvěr bude příslušným bankovním 
ústavem dodán včas a v požadované výši. 
4. Dodavatelé dodají požadované zboží a služby 
ve stanoveném čase a kvalitě. 
5. Školení franchisantů nebude narušováno 
nečekanými událostmi. 
   Předběžné podmínky pro zahájení projektu 
   1. Existence poptávky po produktech PSI 
v západních Čechách  
2. Existence osob ochotných spolupracovat s PSI 
na základě franchisingové smlouvy; 
3. Zajištěné potřebné finanční prostředky  
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
 3.3 Plán rozsahu projektu
Obrázek 3-1: Strukturní plán rozsahu produktu projektu nové prodejny PSI v zápa
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012
Provozovatel prodejny
Finanční
zajištění
Zajištění 
prodejních 
prostor
Formální vznik 
společnosti 
(s.r.o.)
Školení 
franchisantů
 
dních 
 
Otevření nové prodejny PSI 
v západních Čechách
Příprava interiéru 
prodejny
Nábytek 
Motocykl
Počítač, interne
tové a telefonní 
připojení
Pokladní
systém
Bezpečnostní 
systém
Zboží
Příprava exteriéru 
prodejny
Zajištění 
parkoviště
Označení 
prodejny
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Čechách 
 
Propagace
Zajištění 
reklamy do 
časopisů
Zajištění 
reklamy na 
internetu
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3.3.1 WBS projektu 
Tabulka 3-11: Hierarchická struktura projektu v členění L1-L4 
ID Číslo WBS Popis činnosti 
1 1 Otevření nové prodejny v západních Čechách 
2 1.1. Provozovatel prodejny 
3 1.1.1. Finanční zajištění 
4 1.1.1.1. Složení základního kapitálu na BÚ (Milník) 
5 1.1.1.2. Vyjednávání s bankou o investičním úvěru 
6 1.1.2. Zajištění prodejních prostor 
7 1.1.2.1. Vytvoření seznamu z dostupných nabídek 
8 1.1.2.2. Výběr konkrétních prodejních prostor 
9 1.1.2.3. Sepsání a podepsání smlouvy o podnájmu (Milník) 
10 1.1.3. Formální vznik společnosti 
11 1.1.3.1. Sepsání společenské smlouvy 
12 1.1.3.2. Získání podnikatelského oprávnění 
13 1.1.3.3. Návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku 
14 1.1.3.4. Otevření účetnictví 
15 1.1.3.5. Podepsání smlouvy o spolupráci (Milník) 
16 1.1.4. Školení franchisantů 
17 1.1.4.1. Školení franchisanta I 
18 1.1.4.2. Vystavení certifikace – franchisant I  
19 1.1.4.3. Školení franchisanta II (milník) 
20 1.1.4.4. Vystavení certifikace – franchisant II 
21 1.1.4.5. Podpis franchisingové smlouvy (milník) 
22 1.2. Příprava interiéru prodejny 
23 1.2.1. Nábytek 
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ID Číslo WBS Popis činnosti 
24 1.2.1.1. Vyhotovení objednávky A – nábytek, stojany a regály  
25 1.2.1.2. Realizace objednávky A a její dodání na adresu prodejny 
26 1.2.1.3. Instalace pultů a nábytku 
27 1.2.1.4. Instalace regálů., polic a držáků 
28 1.2.2. Motocykl 
29 1.2.2.1. Sestavení seznamu motocyklů vhodných ke koupi 
30 1.2.2.2. Nákup motocyklu a jeho přeprava do servisu 
31 1.2.2.3. Nákup příslušenství k motocyklu 
32 1.2.2.4. Čištění a příprava motocyklu 
33 1.2.2.5. Dodání a umístění motocyklu do prodejních prostor 
34 1.2.3. Počítač a jeho periferie, internetové a telefonní připojení 
35 1.2.3.1. Vyhotovení objednávky B – Notebook a jeho periferie  
36 1.2.3.2. Vyhotovení objednávky C – Telefon, internetové a telefonní připojení  
37 1.2.3.3. Realizace objednávky B a její dodání na adresu prodejny 
38 1.2.3.4. Realizace objednávky C a její dodání na adresu prodejny 
39 1.2.3.5. Instalace notebooku a jeho periferií 
40 1.2.3.6. Instalace internetového a telefonního připojení 
41 1.2.4. Pokladní systém 
42 1.2.4.1. Vyhotovení dodávky D – Pokladní systém  
43 1.2.4.2. Realizace objednávky D a její dodání na adresu 
44 1.2.4.3. Instalace pokladního systému a jeho periferií 
45 1.2.5. Bezpečnostní systém 
46 1.2.5.1. Zadání objednávky E – bezpečnostní systém 
47 1.2.5.2. Instalace bezpečnostního systému na prodejně 
48 1.2.6. Zboží 
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ID Číslo WBS Popis činnosti 
49 1.2.6.1. Vyhotovení objednávky F – zboží k prodeji 
50 1.2.6.2. Realizace objednávky F a její dodání na prodejnu 
51 1.2.6.3. Umístění zboží k prodeji na prodejně a do skladu 
52 1.2.6.4. Interiér připraven (milník) 
53 1.3. Příprava exteriéru prodejny 
54 1.3.1. Zajištění parkoviště 
55 1.3.1.1. Zajištění parkoviště pro zákazníky prodejny 
56 1.3.1.2. Vyznačení parkoviště 
57 1.3.2. Označení prodejny 
58 1.3.2.1. Zadání objednávky G – Označení prodejny 
59 1.3.2.2. Realizace objednávky G a její dodání na prodejnu 
60 1.3.2.3. Instalace loga PSI 
61 1.3.2.4. Polepení oken reklamními polepy 
62 1.3.2.5. Vyvěšení vlajek s logem PSI 
63 1.3.2.6. Exteriér připraven 
64 1.4. Propagace 
65 1.4.1. Zajištění reklamy do novin a časopisů 
66 1.4.1.1. Výběr konkrétních periodik 
67 1.4.1.2. Zadání reklamy k vyhotovení 
68 1.4.1.3. Vyhotovování reklamního banneru 
69 1.4.1.4. Ujednání smlouvy s poskytovatelem služeb 
70 1.4.2. Zajištění reklamy na internetu 
71 1.4.2.1. Výběr konkrétních serverů 
72 1.4.2.2. Zadání reklamy k vyhotovení 
73 1.4.2.3. Vyhotovování internetového reklamního banneru 
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ID Číslo WBS Popis činnosti 
74 1.4.2.4. Ujednání smlouvy s poskytovatelem služeb 
75 1.4.2.5. Propagace provedena 
76 1.4.2.6 Ukončení projektu (milník) 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
3.4 Časový plán a určení kritické cesty 
V časovém plánu budeme z důvodu přehlednosti pracovat s druhou nejnižší užívanou 
úrovní WBS v tomto projektu - úkoly (L3)14, přičemž odhady dob trvání jednotlivých 
úkolů budou prováděny dle metody PERT. V následující tabulce 3-12 jsou uvedeny 
tedy pouze základní informace o časovém plánu, podrobnější rozpracování plánu včetně 
uvedení vzájemných vazeb mezi jednotlivými činnostmi, podrobného postupu metody 
PERT či vypracování síťového grafu jsou uvedeny v příloze G. 
Zároveň je potřeba upozornit, že data spuštění jednotlivých úkolů již byla upravena dle 
dispozic potřebných lidských a materiálních zdrojů, aby nedocházelo k jejich přetížení 
či absenci v době potřeby. Tímto krokem došlo také k úpravě kritické cesty projektu, 
jehož činnosti ležící na kritické cestě jsou vyznačeny v tabulce 3-12 červeně.  
  
                                                 
14
 Členění tabulky 3-12 zároveň respektuje hierarchii WBS, tudíž hodnoty doby trvání úrovně L2 (např. 
1.1. Provozovatel prodejny) jsou celkovým součtem dob trvání podřízených úkolů (např. 1.1.1.; 1.1.2. 
apod.) s respektováním vzájemných závislostí a možného paralelního vykonávání činností vycházející ze 
síťového grafu projektu. 
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Tabulka 3-12: Časový plán projektu nové prodejny PSI v západních Čechách (PERT) 
ID15 
Číslo 
WBS 
Popis WBS 
Te 
(dny)16 
Datum 
zahájení 
Datum 
ukončení 
1 1. Otevření nové prodejny PSI v 
Plzni 
52  3. 9. 2012 13. 11. 2012 
2 1.1. Provozovatel prodejny 30 3. 9. 2012 12. 10. 2012 
3 1.1.1. Finanční zajištění 1 3. 9. 2012 3. 9. 2012 
6 1.1.2. Zajištění prodejních prostor 15,5 5. 9. 2012 26. 9. 2012 
10 1.1.3. Formální vznik společnosti 19 4. 9. 2012 28. 9. 2012 
15 Milník Podepsání smlouvy o 
spolupráci 
0 28. 9. 2012 28. 9. 2012 
16 1.1.4. Školení franchisantů 10 1. 10. 2012 12. 10. 2012 
21 Milník Podpis franchisingové smlouvy  0                                12. 10. 2012 12. 10. 2012 
22 1.2. Příprava interiéru prodejny 32 1. 10. 2012 13. 11. 2012 
23 1.2.1. Nábytek 23 1. 10. 2012 31. 10. 2012 
28 1.2.2. Motocykl 23,5 1. 10. 2012 1. 11. 2012 
34 1.2.3. Počítače a jeho periferie, 
internetové a telefonní 
připojení 
22,58 1. 10. 2012 31. 10. 2012 
41 1.2.4. Pokladní systém 24,08 1. 10. 2012 2. 11. 2012 
46 1.2.5. Bezpečnostní systém 23,08 2. 10. 2012 2. 11. 2012 
48 1.2.6. Zboží 22 12. 10. 2012 13. 11. 2012 
53 1.3. Příprava exteriéru prodejny 15,5 2. 10. 2012 23. 10. 2012 
54 1.3.1. Zajištění parkoviště 6 8. 10. 2012 15. 10. 2012 
                                                 
 
15Identifikační číslo činnosti uvedené v tabulce 3-12 koresponduje se skutečným ID přiřazeným 
jednotlivým úkolům v projektu. Z tohoto důvodu chybí ID dílčích úkolů z úrovně L4, s nimiž při 
plánování výhradně pracujeme, avšak svojí přítomností v tabulce 3-12 by vedly ke zhoršení celkové 
přehlednosti časového plánu projektu.  
 
16
 Časový harmonogram nepočítá se sobotami a nedělemi, tudíž úkol o délce 10 dnů začínající v pondělí 
bude podle plánu dokončen až následující pátek. 
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ID 
Číslo 
WBS 
Popis WBS Te (dny) 
Datum 
zahájení 
Datum 
ukončení 
57 1.3.2. Označení prodejny 15,5 2. 10. 2012 23. 10. 2012 
64 1.4. Propagace 7,17 15. 10. 2012 24. 10. 2012 
65 1.4.1. Zajištění reklamy do novin a 
časopisů 
6,67 15. 10. 2012 23. 10. 2012 
70 1.4.2. Zajištění reklamy na internetu 6,17 16. 10. 2012 24. 10. 2012 
76 Milník Ukončení projektu 0 13. 11. 2012 13. 11. 2012 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
3.5 Lidské a materiální zdroje projektu 
Tabulka 3-13: Zdroje projektu Otevření nové prodejny PSI v západních Čechách 
Název zdroje Typ Maximální 
nasazení 
Náklady nebo sazba 
TÝM    
Tomáš ROHÁČ Práce 100% 30 000,- Kč 
Monika HUBÍKOVÁ Práce 100% 0,- Kč/ hod. 
FRANCHISANT I Práce 100% 0,- Kč/hod. 
FRANCHISANT II Práce 100% 0,- Kč/hod. 
Účetní Práce 100% 0, Kč/hod. 
EXTERNISTÉ    
Montážní dělník Práce 200% 200,- Kč/hod. 
IT odborník - ABRA Práce 100% 500,- Kč/hod. 
SECURITY odborník Práce 100% 250,- Kč/hod. 
Notář Práce 100% 5 000,- Kč 
MOTOSERVIS Práce 100% 250,- Kč/hod. 
TELEFON/INTERNET 
odborník 
Práce 100% 250,- Kč 
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Název zdroje Typ Maximální 
nasazení 
Náklady nebo sazba 
VYBAVENÍ PRODEJNY    
Nábytek Materiál - 60 000,- Kč 
Regály, police, držáky Materiál - 40 000,- Kč 
Motocykl Materiál - 60 000,- Kč 
Příslušenství k motocyklu Materiál - 3 000,- Kč 
Notebook Materiál - 25 000,- 
Tiskárna Materiál - 9 000,- 
Telefon se záznamníkem Materiál - 1 500,- 
Pokladní systém Materiál - 46 000,- Kč 
ABRA G2 – specializovaný 
maloobchod (SW) 
Materiál  10 000,- Kč 
Bezpečnostní systém Materiál - 25 000,- Kč 
Zboží k prodeji Materiál - - 
Logo PSI  Materiál - 10 000,- Kč 
Vlajka PSI Materiál - 5 000,- Kč 
Polepy na okna Materiál - 1 000,- Kč 
Reklamní banner - internet Materiál - - 
Reklamní banner - tisk Materiál - - 
OSTATNÍ ZDROJE    
Nájem prostor (čtvrtletní) Materiál - 45 000,- Kč 
Energie Materiál - 9 000,- Kč 
Základní kapitál Materiál - - 
Podnikatelské oprávnění Materiál - 2 000,- Kč 
Návrh na zápis do OR Materiál - 5 000,- Kč 
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Název zdroje Typ Maximální 
nasazení 
Náklady nebo sazba 
Pronájem reklamních ploch 
(tisk) 
Materiál - - 
Pronájem reklamních ploch 
(internet) 
Materiál - - 
Cestovné Materiál - 10 000,- Kč 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
 
Tabulka 3-14: Přiřazení zdrojů ke konkrétním činnostem, celkové náklady pro využití zdrojů 
Název zdroje ID Činností, k nimž je zdroj přiřazen (tabulka 4-10) 
Celkové náklady za 
využití zdroje 
TÝM   
Tomáš ROHÁČ 1 30 000,- 
Monika HUBÍKOVÁ 15, 18, 20, 21, 66, 67, 69, 71, 72, 74  0,- 
FRANCHISANT I 5, 9, 11, 17, 18, 21, 33, 51, 55, 56, 61,  0,- 
FRANCHISANT II 5, 9, 11, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 
42, 46, 51, 58,  
0,- 
Účetní 14 0,- 
EXTERNISTÉ   
Montážní dělník 26, 27, 60, 62 8 000,- Kč 
IT odborník - ABRA 44 6 000,- Kč 
SECURITY odborník 47 3 000,- Kč 
Notář 11 5 000,- Kč 
MOTOSERVIS 32 11 000,- Kč 
TELEFON/INTERNET 
odborník 
40 1 083,11 Kč 
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Název zdroje ID Činností, k nimž je zdroj přiřazen (tabulka 4-10) 
Celkové náklady za 
využití zdroje 
VYBAVENÍ 
PRODEJNY 
  
Nábytek 26 60 000,- Kč 
Regály, police, držáky 27 40 000,- Kč 
Motocykl 30 60 000,- Kč 
Příslušenství 
k motocyklu 
31 3 000,- Kč 
Notebook 39 25 000,- Kč 
Tiskárna 39 9 000,- Kč 
Telefon se 
záznamníkem 
40 1 500,- Kč 
Pokladní systém 44 46 000,- Kč 
ABRA G2 – 
specializovaný 
maloobchod (SW) 
44 10 000,- Kč 
Bezpečnostní systém 47 25 000,- Kč 
Zboží k prodeji 51 - 
Logo PSI  60 10 000,- Kč 
Vlajka PSI 62 5 000,- Kč 
Polepy na okna 61 1 000,- Kč 
Reklamní banner – 
internet 
73 - 
Reklamní banner - tisk 68 - 
OSTATNÍ ZDROJE   
Nájem prostor 
(čtvrtletní) 
6 45 000,- Kč 
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Název zdroje ID Činností, k nimž je zdroj přiřazen (tabulka 4-10) 
Celkové náklady za 
využití zdroje 
Energie 22 9 000,- Kč 
Základní kapitál 4 - 
Podnikatelské oprávnění 12 2 000,- Kč 
Návrh na zápis do OR 13 5 000,- Kč 
Pronájem reklamních 
ploch (tisk) 
69 - 
Pronájem reklamních 
ploch (internet) 
74 - 
Cestovné 16 10 000,- Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2012 
Tabulka 3-15: Matice odpovědností projektu Otevření nové prodejny PSI v západních Čechách 
WBS Popis WBS 
Tomáš 
Roháč 
Monika 
Hubíková 
FRANCH. 
I 
FRANCH. 
II 
Účetní 
 Definování projektu D A    
 Plánování činností, zdrojů D A C C  
 Projektová dokumentace D A C C  
 Zprávy o stavu projektu D A C C  
       
1.1.1. Finanční zajištění C A D D  
1.1.2. Zajištění prodejních 
prostor 
C A D D  
1.1.3. Formální vznik společnosti C A D D D 
Milník Podepsání smlouvy o 
spolupráci 
C D/A D D  
1.1.4. Školení franchisantů C D    
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WBS Popis WBS 
Tomáš 
Roháč 
Monika 
Hubíková 
FRANCH. 
I 
FRANCH. 
II 
Účetní 
Milník Podpis franchisingové 
smlouvy 
C D/A D D  
1.2.1. Nábytek C  D D C 
1.2.2. Motocykl C  D D C 
1.2.3. Počítače a jeho 
periferie, internetové a 
telefonní připojení 
C  D D C 
1.2.4. Pokladní systém C  D D C 
1.2.5. Bezpečnostní systém C  D D C 
1.2.6. Zboží C A D D C 
1.3.1. Zajištění parkoviště C  D D  
1.3.2. Označení prodejny C A D D  
1.4.1. Zajištění reklamy do 
novin a časopisů 
C D/A   C 
1.4.2. Zajištění reklamy na 
internetu 
C D/A   C 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
3.6 Plán rozpočtu projektu 
Rozpočet projektu Otevření nové prodejny PSI v Plzni uvedený v tabulce 3-16 byl 
prováděn metodou zdola-nahoru, kdy pomocí softwaru MS Project® byly k jednotlivým 
úkolům (tabulka 3-12) přiřazeny příslušné zdroje (tabulka 3-13) a následně vypočítány 
náklady na konkrétní úkoly. Z důvodu povahy a délky trvání projektu, kdy řešíme pouze 
fyzické otevření nové prodejny PSI v západních Čechách, budeme všechny náklady 
v nákladovém účetnictví považovat za přímé.  
Je třeba připomenout, že rozpočet projektu je vypracován z pohledu franchisantů, 
neboť ti budou hradit veškeré výdaje spojené s realizací projektu. Firma PSI 
přitom poskytne bezplatnou pomoc s otevřením prodejny a s její následnou 
propagací.  
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Tabulka 3-16: Plán rozpočtu projektu – Přímé náklady 
ID Číslo WBS Popis WBS Náklady na danou úroveň WBS 
1 1. Otevření nové prodejny PSI v 
Plzni 
432 583,33 Kč 
2 1.1. Provozovatel prodejny 76 000,- Kč 
3 1.1.1. Finanční zajištění 0 
6 1.1.2. Zajištění prodejních prostor 54 000,- Kč 
10 1.1.3. Formální vznik společnosti 12 000,- Kč 
15 Milník Podepsání smlouvy o spolupráci - 
16 1.1.4. Školení franchisantů 10 000,- Kč 
21 Milník Podpis franchisingové smlouvy - 
22 1.2. Příprava interiéru prodejny 307 783,33 Kč 
23 1.2.1. Nábytek 107 200,- Kč 
28 1.2.2. Motocykl 74 000,- Kč 
34 1.2.3. Počítače a jeho periferie, 
internetové a telefonní připojení 
36 583,33 Kč 
41 1.2.4. Pokladní systém 62 000,- Kč 
46 1.2.5. Bezpečnostní systém 28 000,- Kč 
48 1.2.6. Zboží - 
53 1.3. Příprava exteriéru prodejny 18 800,- Kč 
54 1.3.1. Zajištění parkoviště 2000,- Kč 
57 1.3.2. Označení prodejny 16 800,- Kč 
64 1.4. Propagace 0,- Kč 
65 1.4.1. Zajištění reklamy do novin a 
časopisů 
0,- Kč 
70 1.4.2. Zajištění reklamy na internetu 0,- Kč 
76 Milník Ukončení projektu - 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
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Tabulka 3-17: Celkové očekávané náklady projektu 
Typ nákladů projektu Hodnota 
Přímé náklady 432 583,33 Kč 
Nepřímé náklady 0,- Kč 
Ostatní náklady 110 130,- Kč 
Celkový rozpočet projektu  550 000,- Kč17 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
Tabulka 3-18: Zdroje financování projektu 
Název zdroje financování projektu Částka 
Základní kapitál společnosti 200 000,- Kč 
Investiční úvěr od banky 350 000,- Kč 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
3.7 Plán řízení rizik 
Tabulka 3-19: Seznam rizikových faktorů 
ID Rizikový faktor Symptom / Spouštěč Pravděpodobnost 
výskytu 
Dopad 
na 
projekt 
1 
Nenalezení vhodných 
franchisantů 
v západních Čechách 
do data zahájení 
projektu 
Minimum odpovědí na 
nabídku spolupráce 
Střední Velmi 
vysoký 
2 
Nesložení základního 
kapitálu v plné výši 
ZK ke dni spuštění projektu je 
menší než 200 000,- Kč 
Střední Střední 
 
3 Neposkytnutí 
investičního úvěru 
Špatně vypracované příslušné 
dokumenty, mezery ve 
znalostech franchisantů o 
řízení prodejny 
Nízká Velmi 
vysoký 
                                                 
17
 Částka je zaokrouhlena na celé desetitisíce nahoru 
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ID Rizikový faktor Symptom / Spouštěč Pravděpodobnost 
výskytu 
Dopad 
na 
projekt 
4 Nenalezení vhodných 
prodejních prostor 
Minimum nabídek 
odpovídající požadavkům 
Nízká Velmi 
vysoký 
5 Vyšší nájemné než je 
uvažováno v projektu 
Požadované měsíční nájemné 
je vyšší než 15 000,- Kč 
Střední Střední 
6 Vyšší administrativní 
náklady spojené se 
založením s. r. o. 
Požadované náklady na 
poplatky spojené se založením 
s. r. o. jsou vyšší než 12 000,- 
Kč 
Vysoká Velmi 
nízký 
7 
Notář nebude 
přítomen 
v požadovaný čas 
Není možné sjednat schůzku 
na plánovaný termín Střední Nízký 
8 
Zdržení formálního 
založení s.r.o. na 
úřadech 
Úkol není stále splněn 
navzdory plánu 
Střední Střední 
9 
Nemožnost 
franchisanta I 
podstoupit školení 
v plánovanou dobu 
Nemoc či zranění franchisanta 
I 
Nízká Střední 
10 
Nemožnost 
franchisanta II 
podstoupit školení 
v plánovanou dobu 
Nemoc či zranění franchisanta 
II 
Nízká Vysoký 
11 
Některé z objednávek 
A, B, C, D, E jsou 
doručeny pozdě 
Objednávky nebyly doručeny 
včas dle plánu 
Nízká Nízká 
12 
Některé z objednávek 
A, B, C, D, E jsou 
vadné 
Konkrétní zařízení je 
nefunkční anebo poškozená 
Nízká Střední 
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ID Rizikový faktor Symptom / Spouštěč Pravděpodobnost 
výskytu 
Dopad 
na 
projekt 
13 
Jsou nutné další 
vícepráce na interiéru 
a exteriéru 
Sjednané prodejní prostory 
neodpovídají požadavkům, při 
umisťování vnitřního vybavení 
prodejny je potřeba něco na 
prodejních prostorách upravit 
Střední 
Velmi 
vysoký 
14 
Pozdržení objednávky 
na zboží 
Pesimistická hlášení z centrály Střední Vysoký 
15 
Pozdě prezentovaná 
reklama 
Prodejna je spuštěna dříve než 
se objeví reklamní bannery na 
interentu a v odborných 
periodikách 
Velmi nízká Nízký 
16 
Neočekávané 
dodatečné prodloužení 
vykonávání úkolů 
z důvodu státních 
svátků 
Očekávaná data 
ukončení/začátků některých 
činnosti se budou shodovat 
v kalendáři s datem některého 
státního svátku. 
Nízká 
Velmi 
nízký 
17 Chyby v plánování 
Budou chybět potřebné 
materiální a lidské zdroje, 
bude docházet k neustálému 
přetěžování zdrojů, chyby v 
postupu 
Nízká Vysoký 
18 
Nedodržení časového 
harmonogramu 
projektu 
Projekt není dokončen dle 
plánu 
Velmi vysoká Nízký 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 1 
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Tabulka 3-20: Hodnocení významu jednotlivých rizikových faktorů 
Pravděpodobnost / 
Vliv 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká 6,  18    
Vysoká 
     
Střední 7,  2, 5, 8,   1, 14, 13 
Nízká 16, 11, 12, 9 10, 17 3,4 
Velmi nízká 
 15, 
 
  
 
Rizika vysokého významu Rizika středního významu Rizika nízkého významu 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
Tabulka 3-21:  Akční plán pro řízení rizik 
ID Rizikový faktor Akční plán 
1 Nenalezení 
vhodných 
franchisantů 
v západních 
Čechách do data 
zahájení projektu 
Nová prodejna PSI v západních Čechách má být dle údajů v definici 
projektu otevřena nejpozději do konce ledna roku 2013, přičemž 
nejpesimističtější datum ukončení projektu je stanoveno na 30. 11. 
2012 (viz příloha G). Vzniká tak téměř dva měsíce a více dlouhá 
časová rezerva, jež dodatečně poskytuje dostatečný čas pro nalezení 
vhodných franchisantů pro zahájení projektu. 
2 Nesložení 
základního 
kapitálu v plné 
výši 
Dle obchodního zákoníku (§56 a dále Obchodního zákoníku) je 
v případě většího počtu společníků možné složit základní kapitál 
společnosti s ručením omezeným minimálně ve výši 100 000,- Kč. 
Základní kapitál společnosti je ovšem jeden z prvků financování 
projektu a tak bude potřeba o chybějící částku ze zákonných 
200 000,- Kč navýšit investiční úvěr u banky. 
3 Neposkytnutí 
investičního 
úvěru 
Tomuto riziku se pokusíme předejít pečlivým vypracováním všech 
potřebných dokumentů předkládaných spolu s žádostí o investiční 
úvěr (např. business plánu apod.) a zároveň přípravou frachisantů na 
pohovor s bankovním úředníkem. 
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ID Rizikový faktor Akční plán 
4 Nenalezení 
vhodných 
prodejních prostor 
Stejně jako u rizika 1 existuje velká časová rezerva mezi 
plánovaným ukončením projektu a požadovanou dobou otevření 
nové prodejny PSI ze strany zadavatele. Je ovšem také možné vzít 
v potaz prodejní prostory (viz plán kvality projektu), jež nebudou 
zcela splňovat všechny deklarované požadavky. V tomto případě je 
ovšem nutné počítat s možnými dodatečnými náklady na interiér. 
5 Vyšší nájemné 
než je uvažováno 
v projektu 
Pro krytí rizika vyššího nájemného maximálně o 5 000,- Kč/měsíc 
oproti plánovaným hodnotám (15 000,- Kč/měsíc; 45 000,- 
Kč/čtvrtletí) bude v rozpočtu projektu rezerva ve výši 15 000,- Kč. 
Po otevření prodejny bude nájemné hrazeno z výsledků hospodářské 
činnosti provozovatele prodejny. 
6 Vyšší 
administrativní 
náklady spojené 
se založením s. r. 
o. 
Pro krytí tohoto rizika bude vytvořena rezerva ve výši 100% 
z uvažovaných administrativních nákladů spojených se založením 
společnosti (celkem 12 000,-).  
8 Zdržení 
formálního 
založení s.r.o. na 
úřadech 
Pro předejití tohoto rizika bude potřeba vyšší četnosti 
informativních telefonátů na příslušné úřady. Výskyt tohoto rizika 
s sebou přinese možné zpoždění celého projektu, neboť se úkol 
s tímto rizikem související nachází na kritické cestě. Pokud ovšem 
nedojde k rizikům 1 či 4, nemělo by být požadované mezní datum 
otevření prodejny nikterak ohroženo. 
9 Nemožnost 
franchisanta I 
podstoupit školení 
v plánovanou 
dobu 
V případě onemocnění franchisanta I v době jeho plánovaného 
školení dojde k výměně rolí s franchisantem II. Franchisant II tak 
podstoupí školení o týden dříve oproti plánu a franchisant I vyřídí 
většinu objednávek místo franchisanta II, které může zadávat 
z pohodlí domova. 
10 Nemožnost 
franchisanta II 
podstoupit školení 
v plánovanou 
dobu 
V případě výskytu tohoto rizika nebude možné provést žádné 
protiopatření a tak dojde k posunutí plánovaného konce projektu, 
neboť činnost „školení frachisanta II“ se nachází na kritické cestě. 
72 
 
ID Rizikový faktor Akční plán 
12 Některé z 
objednávek A, B, 
C, D, E jsou 
vadné 
Pokud bude některá z objednávek vadná anebo poškozená, dojde 
k reklamačnímu řízení. To může ovšem svojí délkou ohrozit 
plánované ukončení projektu, a tak je ještě možnost výměny zboží 
za jiné funkční s podobnými parametry. 
13 Jsou nutné další 
vícepráce na 
interiéru a 
exteriéru 
Pro krytí tohoto rizika bude v rozpočtu projektu přítomna rezerva ve 
výši 41% z částky 150 000,- Kč, jež představuje přibližné náklady 
v případě položení nové podlahy a úpravy zdí. Výsledná výše 
rezervy bude 61 500,- Kč. 
14 Pozdržení 
objednávky na 
zboží 
Řešení dopadů tohoto rizika by bylo ryze operativní a záleží na 
dohodě mezi frachisanty a firmou PSI, zda bude možné novou 
prodejnu otevřít předčasně či nikoliv. Tato situace by byla možná 
pouze v případě, že by na novou prodejnu bylo již dodáno zboží 
v počtu alespoň několika kusů od každého druhu. Dále je možné 
tuto situaci řešit přeposláním některého chybějícího zboží z dalších 
prodejen PSI. 
17 Chyby v 
plánování 
Výskyt tohoto rizika je velmi nepravděpodobný z důvodu konzultací 
během plánování s firmou PSI, jež už má s otevíráním nových 
prodejen zkušenosti. Přesto bude na řízení tohoto rizika zřízena 
manažerská rezerva o velikosti 5% z celkových přímých nákladů 
projektu. Výsledná výše rezervy je 21 630,- Kč. 
18 Nedodržení 
časového 
harmonogramu 
projektu 
Toto riziko souvisí s mnoha nečekanými zdrženími, jež mohou 
v průběhu řízení projektu nastat. Vzhledem k plánovanému datu 
ukončení projektu v porovnání s požadovaným datem otevření 
prodejny máme poměrně rozsáhlou časovou rezervu pro splnění 
všech úkolů. Je ovšem nutné přizpůsobit sortiment zboží (a tím  
i objednávku) datu očekávaného ukončení. Pokud bude očekávaná 
doba ukončení v listopadu či během prosince 2012, bude potřeba na 
prodejnu dodat část sortimentu zimního oblečení pro lyžaře. Pokud 
bude datum očekávané doby ukončení projektu až během ledna, 
bude potřeba se spíše zamířit skladbou sortimentu pro motocyklisty. 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
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Tabulka 3-22: Stanovená velikost rezerv na řízení rizik 
Rezervy na známá rizika 88 500,- Kč 
Manažerská rezerva 21 630,- Kč 
Zdroj: Vlastní vypracování, 20121
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3.8 Komunikační plán projektu 
Tabulka 3-23: Komunikační plán projektu 
Komunikační výstup Typ komunikace Odpovědnost k 
vypracování 
Komu je určen Termín doručení Formát doručení 
Porada před zahájením 
projektu 
Povinná Projektový manažer Projektový tým Týden před zahájením 
projektu 
Ústní, místo konání 
Tlumačov 
Harmonogram úkolů pro 
určené období 
Informační Projektový manažer Franchisant I, 
Franchisant II 
Každou neděli po dobu 
trvání projektu 
Písemná (e-mail, 
word), ústní (telefon, 
skype) 
Informace o stavu 
projektu 
Informační Franchisant I, 
Franchisant II 
Projektový manažer Každý pátek po celou 
dobu trvání projektu 
Ústní (telefon, skype) 
Kontrolní porada Povinná Projektový manažer Projektový tým V den podepsání 
franchisingové 
smlouvy 
Ústní, místo konání 
Tlumačov 
Hlášení o plnění plánu Informační Projektový manažer Monika Hubíková Každý pátek po celou 
dobu trvání projektu 
Písemná (WORD, 
Excel, e-mail); Ústní 
(telefon) 
Záznam o průběžném 
stavu rizik 
Informační Franchisant I, Frachisant 
II 
Projektový manažer Dle potřeby Ústní (telefon),  
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Komunikační výstup Typ komunikace Odpovědnost k 
vypracování 
Komu je určen Termín doručení Formát doručení 
Projektová dokumentace 
a její aktualizace 
Informační Projektový manažer Monika Hubíková Dle potřeby Písemná (WORD, 
Excel, e-mail); Ústní 
(telefon) 
Informace o 
dokončeném projektu 
Marketingová Monika Hubíková Všem potenciálním 
zákazníkům 
Těsně před ukončením 
projektu a posléze 
během jeho existence 
Reklama, veletrhy 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
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3.9 Plán řízení kvality 
Tabulka 3-24: Plán pro zajištění kvality projektového řízení 
Proces Otázka na zajištění kvality 
Definování projektu Byl použit standardní vzor pro vypracování definice projektu? 
Byla vypracována a zhodnocena vstupní technicko-ekonomická 
studie proveditelnosti? 
Jsou projektové cíle jasně specifikované, měřitelné, časově určené 
a dosažitelné? 
Jsou výstupy projektu jasně definovány? 
Byl jasně určen rozsah projektu? 
Jsou jasně určeny zájmové skupiny projektu a způsob komunikace 
mezi nimi? 
Byly jasně specifikovány základní rizika a předpoklady projektu? 
Plán projektových prací Vychází všechny prvky projektového plánu z definice projektu? 
Docházelo při plánování projektových prací ke konzultacím 
s pověřeným pracovníkem zákazníka? 
Byl vybalancován harmonogram projektu v souladu s možným 
časovým fondem jednotlivých zdrojů? 
Jsou vytvořeny všechny náležitosti projektového plánu 
s dostatečnou přesností? 
Byla nalezena kritická cesta? 
Byly stanoveny důležité milníky a kontrola postupu projektových 
prací? 
Funkční požadavky Byly funkční požadavky na projektový produkt zadány 
zadavatelem projektu? 
Byli s funkčními požadavky projektu obeznámeni franchisanti 
(uživatelé projektu)? 
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Proces Otázka na zajištění kvality 
Technické požadavky 
projektu 
Byl identifikován správný technologický postup pro realizaci 
projektu? 
Byl identifikovaný technologický postup schválen zadavatelem 
projeku? 
Byly identifikovány všechny potřebné zdroje? 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 175], 2012 
Tabulka 3-25: Plán zajištění kvality pro jednotlivé prvky projektového produktu 
Prvek/Zdroj projektu Otázka na zajištění kvality 
Franchisant I, II Jsou dva? 
Disponují dostatečným vstupním kapitálem? 
Mají potřebné kompetence pro řízení prodejny? 
Mají předchozí zkušenosti s podnikáním? 
Prodejní prostory Nacházejí se v požadované lokalitě? 
Je plocha prodejních prostor minimálně 100 m2? 
Jsou podlahy, zdi a exteriér prodejních prostor ve stavu 
nepožadující rekonstrukci? 
Pokud ne, bude stačit v rozpočtu vyčleněná rezerva? 
Je v prodejních prostorách zřízena voda, toalety, elektřina  
a možnost internetového a telefonního přípojení? 
Odpovídá nájem za tyto prostory plánované hodnotě max. 15 000,- 
Kč/měsíc? 
Externisté Je zaručena odbornost těchto dělníků, specialistů? 
Splnili své úkoly dle časového harmonogramu? 
Splnili veškeré požadavky na kvalitativní stupeň spojené s jejich 
činností? 
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Prvek/Zdroj projektu Otázka na zajištění kvality 
Nábytek a další vybavení 
prodejny 
Odpovídá veškerý nábytek, regály a další technické vybavení 
prodejny požadavkům uvedených ve franchisingové smlouvě? 
(Jednotný firemní vizuál apod.) 
Je přítomen 1x pult, 2x barová židle, 1x převlékací kabinka, 4x 
pojízdný stojan (délka 140+ cm), 8x nástěnný ramenový držák, 6x 
policový regál šířka 1m, výška 180 cm), 1x figurína, reklama 
s Karlem Abrahámem v životní velikosti? 
 
Motocykl Jedná se o silniční sportovní kapotovaný motocykl? 
Je řádně vyčištěný a zapadne opticky do barevného ladění 
prodejny? 
Byl motocykl uzpůsoben k vystavování v uzavřené místnosti 
(Vypuštěny těkavé provozní kapaliny, neunikající olej, apod.)? 
Byl motocykl řádně zajištěn? 
Příslušenství k motocyklu Byl dodán 2x stojan na motocykl (na zadní a přední kolo)? 
Notebook Odpovídá HW konfigurace notebooku požadavkům na používaný 
SW? 
Je rozlišení displeje alespoň 1600x900? 
Ladí svojí barvou opticky s barevným laděním prodejny? 
Je zajištěný požadovaný SW: MS Windows® 7, MS Office ®, 
Corel DRAW, ABRA-G2? 
Tiskárna Jedná se o barevnou laserovou tiskárnu s přídavnou kopírkou  
a scannerem? 
Je možné WIFI propojení s notebookem? 
Telefon se záznamníkem Je telefon bezdrátový? 
Obsahuje funkci záznamníku? 
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Prvek/Zdroj projektu Otázka na zajištění kvality 
Pokladní systém Obsahuje pokladní systém pokladní skříňku, HW pokladnu, čtečku 
čárových kódů, terminál pro platbu platebními kartami, SW 
vybavení pro obsluhu? 
Je napojen na systém ABRA-G2 a na jeho příslušné moduly? 
ABRA-G2 Obsahuje systém následující moduly: účetnictví, nákup, skladové 
hospodářství, prodej, majetek, modul pro finanční vztahy  
s bankou? 
Byl úspěšně implementován a synchronizován s pokladním 
systémem?  
Bezpečnostní systém Obsahuje 3x kameru (prodejna, sklad, venkovní směřující na 
parkoviště)? 
Obsahuje záznamové zařízení? 
Obsahuje poplašné zařízení? 
Zboží k prodeji Byla dodána objednávka přesně dle zadání? 
Výbava exteriér  
(zdroje 27, 28, 29) 
Odpovídají požadavkům uvedených ve franchisingové smlouvě 
(jednotný firemní vizuál apod.)? 
 
Propagace Byla propagace provedena včas před otevřením nové prodejny? 
Je na reklamních bannerech uvedeno datum otevření nové 
prodejny a její přesná adresa? 
Zdroj: Vlastní vypracování podle [5, str. 175], 2012 
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3.10 Plán obchodních činností18 
Tabulka 3-26: Seznam plánovaných obchodních činností projektu 
ID Položka 
Mezní datum 
podání poptávky 
Požadované 
datum plnění 
Očekávaná 
cena 
1 Vyhotovení poptávky po 
investičním úvěru  
3. 9. 2012 3. 9. 2012 - 
2 Výběr notáře 4. 9. 2012 4. 9. 2012 5 000,- Kč 
3 Vyhotovení poptávky po 
prodejních prostorách 
5. 9. 2012 26. 9. 2012 15 000 Kč až 
20 000 Kč  
4 Objednávka A 1. 10. 2012 29. 10. 2012 107 200,- Kč 
5 Motocykl 1. 10. 2012 1. 11. 2012 74 000,- Kč 
6 Objednávka B 1. 10. 2012 30. 10. 2012 34 000,- Kč 
7 Objednávka C 1. 10. 2012 31. 10. 2012 2 583,33 Kč 
8 Objednávka D 1. 10. 2012 31. 10. 2012 62 000,- Kč 
9 Objednávka E 2. 10. 2012 31. 10. 2012 28 000,- Kč 
10 Objednávka G 2. 10. 2012 23. 10. 2012 16 800,- Kč 
11 Objednávka F 12. 10. 2012 12. 11. 2012 - 
12 Zajištění reklamy do novin a 
časopisů 
15. 10. 2012 23. 10. 2012 1 500,- Kč 
13 Zajištění reklamy na internetu 16. 10. 2012 23. 10. 2012 1 500,- Kč 
14 Sepsání smluv 
s poskytovatelem reklamních 
ploch v novinách a časopisech 
23. 10. 2012 Před 
ukončením 
projektu 
10 000,- Kč 
15 Sepsání smluv 
s poskytovatelem reklamních 
ploch na internetových 
serverech 
23. 10. 2012 Před 
ukončením 
projektu 
10 000,- Kč 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
                                                 
18
 Mezní data podání poptávky a data požadovaného plnění jsou určena na základě časového 
harmonogramu projektu. Očekávaná cena se skládá z ceny za materiál a potřebné práce. 
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Tabulka 3-27: Podrobnější informace a cíle k jednotlivým plánovaným obchodním činnostem 
ID Položka Stručný obsah poptávkového dokumentu 
1 Vyhotovení poptávky 
po investičním úvěru  
Business plán,  
cíl = Nalézt nejoptimálnější nabídku investičního úvěru od 
konkrétního peněžního ústavu. 
2 Výběr notáře Potřeba sepsat formální náležitosti založení s.r.o. 
Cíl = Cena za úkon do 5 000,- Kč 
3 Vyhotovení poptávky 
po prodejních 
prostorách 
Rozloha 100m2, voda, WC, technické vybavení pro přípojení 
telefonního  
a internetového připojení, zdi + podlaha požadován perfektní stav 
bez dalších prací, lokalita západní Čechy,  
Cíl = Cena za měsíční nájem do 15 000,- Kč (jinak rezerva  
v rozpočtu) 
4 Objednávka A Na základě franchisingové smlouvy (jednotný firemní vizuál) = 
1x pult, 2x barová židle, 1x převlékací kabinka, 4x pojízdný 
stojan (délka 140+ cm), 8x nástěnný ramenový držák, 6x policový 
regál šířka 1m, výška 180 cm), 1x figurína, reklama s Karlem 
Abrahámem v životní velikosti. 
Cíl = Cena včetně prací do 107 200,- Kč, splnění podmínek 
týkající se jednotného firemního vizuálu uvedených ve 
franchisingové smlouvě. 
5 Motocykl Kapotovaný silniční motocykl, funkčnost motoru a brzdového 
ústrojí nedůležitá, zachovalý vzhled. 
Vybavení motocyklu: 2x stojan (přední a zadní kolo) 
Cíl = Cena do 60 000,- a zároveň vyhovět kritériím výběru. 
6 Objednávka B Počítač (ntb), rozlišení min. 1600x900 pixelů, 15“, SW MS 
Windows ®, Office®, Corel DRAW 
Tiskárna – multifunkční zařízení (barevná laserová tiskárna, 
scanner, kopírka), WIFI připojení s počítačem (ntb). 
Cíl = Cena do 34 000,- Kč; včasné dodání. 
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ID Položka Stručný obsah poptávkového dokumentu 
7 Objednávka C Technické připojení telefonní a internetové + dodání 
odpovídajícího telefonu (bezdrátový, funkce hlasového 
záznamníku), výhodný tarif pro firmy. 
Cíl = Získání optimální nabídky, minimální náklady na 
instalaci, telefon zdarma jako bonus. 
8 Objednávka D Pokladní systém (pokladní skříňka, HW pokladna, čtečka 
čárových kódů, terminál pro platbu platebními kartami, SW 
vybavení pro obsluhu) + SW ABRA G2 (moduly účetnictví, 
nákup, skladové hospodářství, prodej, majetek, finanční vztahy 
s bankou). 
Cíl = Cena do 62 000,- Kč; Zajištění kompatibility mezi 
pokladnou, počítačem a SW. 
9 Objednávka E 3x kamera (prodejna, sklad, venkovní směřující na parkoviště), 
záznamové zařízení, poplašné zařízení. 
Cíl = Cena do 28 000,- Kč. 
10 Objednávka G Logo PSI (svítící banner), Vlajka PSI (min. 2x1m), Polepy na 
okna. 
Cíl = Cena do 16 800,- Kč. 
11 Objednávka F Sepsat konkrétní objednávku (základní stav zboží) dle potřeb. 
Cíl = Zajistit dodání včas; Dodavatelský úvěr. 
12 Zajištění reklamy do 
novin a časopisů 
Reklama na novou prodejnu PSI v západních Čechách. Musí 
obsahovat otevření datum a přesnou adresu (jednoduchou 
mapku). 
Cíl = Cena do 1 500,- Kč; Zajistit včas její vyhotovení a 
publikaci. 
13 Zajištění reklamy na 
internetu 
Zobrazení reklamy alespoň v jednom čísle nejčtenějších 
odborných periodik. 
Cíl = Cena do 10 000,- Kč. 
  
83 
 
ID Položka Stručný obsah poptávkového dokumentu 
14 Sepsání smluv 
s poskytovatelem 
reklamních ploch 
v novinách a 
časopisech 
Reklama na novou prodejnu PSI v západních Čechách. Musí 
obsahovat otevření datum a přesnou adresu (jednoduchou 
mapku).  
Cíl = Cena do 1 500,- Kč.  
15 Sepsání smluv 
s poskytovatelem 
reklamních ploch na 
internetových 
serverech 
Zobrazení reklamy alespoň v jednom čísle nejčtenějších 
specializovaných internetových portálů. Zveřejnění nutné 
nejpozději 14 dní před plánovaným otevřením prodejny. 
Cíl = Cena do 10 000,- Kč. 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
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Závěr 
Prvním z dílčích cílů této práce bylo seznámení čtenáře s organizací, jež se plánování  
a možná realizace projektu bezprostředně týká. Uvedli jsme, že společnost PSI Hubík, 
s.r.o. je ryze českým výrobcem motocyklového motooblečení, jež si během relativně 
krátké doby získal uznání v povědomí motocyklové veřejnosti. Dále jsme zmínili, že 
mimo výrobu provozuje společnost PSI také vlastní prodejnu motocyklového oblečení  
a spolupracuje s dalšími značkovými prodejnami PSI na základě franchisingové 
smlouvy. Co se prostředí řízení projektů uvnitř organizace týče, firma PSI se dosud 
s projektovým řízením (tak, jak je v této práci chápáno) přímo nesetkala a tudíž má tato 
bakalářská práce být jakousi demonstrací projektového řízení a inspirací managementu 
firmy PSI k jeho zavedení do každodenního života firmy. 
Dalším cílem bylo poskytnutí případnému čtenáři potřebný teoretický základ pro 
pochopení problematiky projektového plánování. V teoretické části této práce jsme se 
zabývali pojmy jako definice předmětu projektu, k němuž jsme jako prostředek uvedli 
metodu přehledného logického rámce. Dále jsme si definovali pojem rozsah projektu, 
jenž slouží k přímému ohraničení předmětu projektu, tzn., co bude v rámci projektu 
řešeno a co nikoliv. Známe-li rozsah projektu, můžeme začít plánovat časový 
harmonogram projektu, rozpočet, rizika, komunikaci, kvalitu a obchodní činnosti 
spojené s realizací projektu. V rámci jednotlivých subkapitol byly definovány všechny 
potřebné metody k vypracování jednotlivých dílčích plánů a pojmy s nimi spojené, jež 
byly poté i užity v praktické části této práce. 
Posledním cílem této práce bylo přiblížení plánování konkrétního projektu. Uvedli jsme 
jednotlivé strategie firmy PSI včetně kritérií pro výběr lokality pro umístění nové 
značkové prodejny PSI, kterou byly zvoleny západní Čechy. Dále byly uvedeny veškeré 
náležitosti týkající se provozování prodejny na základě franchisingové smlouvy. Novou 
prodejnu tak bude provozovat nově vytvořená právnická osoba, jejímiž společníky 
budou franchisanti žijící v požadované lokalitě.  
Ovšem před hledáním franchisantů byla vypracována ekonomická studie, na základě níž 
byly porovnávána hodnota investičních kapitálových výdajů spolu s očekávanými 
provozními náklady proti třem scénářům tržeb – pesimistický, realistický, optimistický, 
přičemž v případě výskytu optimistického a realistického scénáře by měl být projekt 
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jako celek úspěšný. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých scénářů byla ohodnocena 
dle metody PERT vycházející z Gaussova rozdělení pravděpodobnosti, na základě níž 
byla odhadnuta pravděpodobnost úspěchu projektu (ceteris paribus) na 83,3%.   
Po této fázi byla navržena sestava projektového týmu, již tvoří projektový manažer 
(odpovědnost za vypracování projektové dokumentace a řízení projektového týmu), 
ředitelky obchodního oddělení PSI Hubík, s. r. o. (dohlížení nad školením franchisantů 
a zajištění bezplatné propagace nové prodejny a dodání základního stavu zboží na 
prodejnu formou dodavatelského/obchodního úvěru), účetní (zajištění účetní stránky 
věci) a dvou franchisantů (odpovědnost za technickou přípravu prodejny – obstarání 
prodejních prostor, vybavení a následný provoz). 
Nyní si připomeneme stěžejní údaje v jednotlivých složkách projektového plánu: 
I) Definice projektu (logický rámec) 
Zde jsme se dozvěděli, že strategickým cílem firmy PSI je rovnoměrné pokrytí České 
republiky svými prodejnami, jenž má být podpořen cílem projektu zajistit lepší 
dostupnost zboží a služeb firmy PSI v západních Čechách, čehož bude dosaženo 
otevřením prodejny v požadované lokalitě. Uvedli jsme rovněž, že vstupními 
podmínkami pro spuštění projektu je existence poptávky po zboží PSI v západních 
Čechách, dále přítomnost osob ochotných spolupracovat s firmou PSI na základně 
franchisingové smlouvy a v neposlední řadě musí být zajištěny potřebné finanční 
prostředky pro realizaci projektu. Časový rámec projektu byl stanoven na období září 
2012 - leden 2013. 
II) Plán rozsahu projektu (WBS) 
Zde jsme uvedli, že předmět projektu se bude skládat ze čtyř subsystémů: a) 
Z formálního vzniku PO, jež bude provozovat novou prodejnu; b) Ze zajištění interiéru 
prodejny a jejího vybavení; c) Zajištění exteriéru prodejny a parkoviště; d) Propagace 
nové prodejny PSI v médiích. 
III) Časový plán a určení kritické cesty 
Zde jsme na základě metody PERT časově ohodnotili jednotlivé činnosti, z nichž se 
projekt skládá, načež došlo ke korekci data jejich realizace vzhledem ke zdrojovým 
omezením. Tímto krokem jsme zajistili kritickou cestu projektu, jež do časového 
harmonogramu začne „promlouvat“ až v druhé polovině projektu. Plánovaný start 
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projektu je stanoven na pondělí 3. 9. 2012 a předběžné ukončení je plánováno na úterý 
13. 11. 2012. V porovnání s požadovaným datem spuštění prodejny (viz logický rámec) 
tak dostáváme bezmála dvou a půl měsíční časovou rezervu, jež může být užita pro 
krytí případných nedodržení časového harmonogramu v průběhu realizace projektu. 
IV) Lidské a materiální zdroje projektu 
V tomto plánu byly uvedeny veškeré zdroje vstupující do projektu. Mezi lidské zdroje 
se mimo členů projektového týmu řadí i externí pracovníci, jež budou zajišťovat práce 
spojené s instalováním vybavení prodejny apod. Materiální zdroje jsou představovány 
zejména nakoupeným nábytkem, IT, bezpečnostním a dalším vybavením nutným pro 
chod prodejny. Celkové náklady na pořízení a realizaci zdrojů činí celkem 432 583,33 
Kč. 
V) Plán rozpočtu projektu 
Jelikož se jedná o projekt na zelené louce, uvažovali jsme pouze přímé náklady, jež jsou 
představovány výše zmiňovanými náklady na nákup a realizaci zdrojů (432 583,33 Kč), 
a náklady ostatní, které jsou tvořeny rezervami (manažerská: 21 630,- Kč; rezerva na 
známá rizika: 88 500,- Kč). Celkový rozpočet projektu činí po zaokrouhlení na celé 
desetitisíce nahoru celkem 550 000,- Kč.  
Zdroje financování projektu budou celkem dva: Základní kapitál společnosti (s.r.o.) 
v hodnotě 200 000,- Kč a investiční úvěr od banky v hodnotě 350 000,- Kč. 
Financování chodu prodejny již není obsahem tohoto projektu. Předpokládá se však, že 
provozní náklady budou hrazeny z výsledků ekonomické činnosti prodejny a zboží bude 
dodáváno firmou PSI prostřednictvím dodavatelského/obchodního úvěru s delší dobou 
splatnosti. 
VI) Plán řízení rizik 
Celkem bylo identifikováno na osmnáct rizik, z nichž celkem třináct spadalo do 
kategorie vysokého a středního významu. Pro tato rizika byl vypracován akční plán a do 
rozpočtu projektu byly započítány rezervy na eventuální krytí těchto rizik (viz výše). 
Nejzávažnější rizika se týkala zpravidla počátečních fází projektu spojených s plněním 
vstupních podmínek pro spuštění projektu. Zbylých pět rizik nízkého významu bude 
v průběhu realizace projektu monitorováno, ovšem nebude vůči nim nijak zakročeno. 
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VII) Komunikační plán projektu 
Pro realizaci projektu stačilo z důvodu jeho velikosti vypracovat základní komunikační 
plán mezi členy projektového týmu. Hlavní tok komunikace při realizaci projektu bude 
směřovat od franchisantů k projektovému managerovi a naopak. Obchodní ředitelka 
společnosti PSI (Monika Hubíková) bude informována zejména v otázkách dosažení 
stanovených milníků a v případě závažnějších rozhodnutí či korekcí plánu. 
VIII) Plán řízení kvality 
Plán řízení kvality byl zpracován formou otázek týkající se kvality projektového řízení  
i kvality projektového produktu s jednoznačnou možností odpovědí splněno/nesplněno. 
Plán řízení kvality např. sleduje, zda byly splněny všechny náležitosti některých 
dokumentů, zda příslušný zdroj má určité požadované specifikace apod. 
IX) Plán obchodních činností  
V závěrečném plánu jsou uvedeny veškeré činnosti, jež budou spojeny s obchodní 
stránkou potencionálně realizovaného projektu. U každého obchodního případu je 
určeno mezní datum podání objednávky, přesná specifikace obsahu objednávky, cena  
a cíl, jehož chceme při podávání konkrétní objednávky dosáhnout. 
 
Tato bakalářská práce tvoří jednotný celek zabývající se všemi důležitými aspekty 
spojenými s plánováním projektů. Na první pohled je zřejmé, že plánování projektu je 
poměrně náročný a leckdy zdlouhavý proces, v němž musí projektový manažer 
zohledňovat existenci velkého množství informací a proměnných, jež mohou průběh 
realizovaného projektu minimálně či naopak velmi zásadně ovlivnit. Jako druhá strana 
mince se však nabízí lepší připravenost řešitelského týmu, jež je přímo úměrná 
detailnosti projektového plánu, kratší doba realizace projektu a v neposlední řadě také 
úspora nákladů.   
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 Příloha A: Plánované pokrytí ČR pobočkami PSI po realizaci projektu 
 
 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
 Příloha B: Ukázka Podmínek pro budoucí spolupráci se společností PSI na 
Slovensku 
 
  
Zdroj: PSI, 2011 
  
 Příloha C: Definice projektu a trojimperativ
Jednotlivé interpretace autor
jednotné, a tak lze říci, že projekt je procesem, jenž je tvo
sledem aktivit za účelem dosažení ur
aktivit je omezen přidělenými zdroji a daným 
je často graficky znázorň
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
Jak teorii trojimperativu chápat?
Produkt projektu je p
dimenzemi jsou časový plán, rozpo
produktu určují konkrétní hodnoty t
projektu. 
Vyznačíme-li si na jednotlivých osách body, jež by p
hodnoty časového plánu, rozpo
výsledného tělesa by př
vlastností. Pokud bychom cht
objemu tělesa) např. s
časového plánu, upravit poýadavky na zdroje
zbývajících dimenzí dále sm
projektu na konkrétních hodnotách náklad
možné za stejných vně
vzájemně různé hodnoty t
Časový plán 
 
ů v otázce definice projektu jsou ve v
řen cílen
čitého jedinečného výsledku, přič
časovým rámcem. Tato definice projektu 
ována tzv. trojimperativem.  
 
2 
 
ředstavován trojrozměrným tělesem, jehož jednotlivými 
čet projektu a zdroje. Právě „rozm
ěchto jednotlivých dimenzí v
ředstavovaly námi preferované 
čtu a specifikacemi pro konkrétní projekt, objem 
edstavoval konkrétní jedinečný produkt urč
ěli dosáhnout stejného produktu projektu (tj. stejného 
 nižšími náklady, museli bychom zároveň
 anebo rovnou změnit ob
ěrem od středu osy. Z toho jasně vyplývá závislost rozsahu 
ů, časového plánu a způsobu provedení. Není 
jších podmínek vytvořit dva totožné prod
ěchto tří dimenzí. 
Produkt 
projektu 
Zdroje projektu
Rozpočet projektu 
ětšině případů 
ě vynaloženým 
emž rozsah těchto 
ěry“ projektového 
 rámci konkrétního 
itých specifických 
 navýšit hodnoty 
ě hodnoty obou 
ukty, jež by měly 
 
 Z důvodů závislosti jednotlivých parametrů trojimperativu je nutné, aby potřeba 
projektového produktu byla důkladně podložena příslušnými analýzami a zároveň, aby 
v případě jeho přijetí byla udržována rovnováha mezi časovým plánem, rozpočtem  
a provedením projektu. Cílem projektového řízení jako celku je totiž splnění 
projektových cílu, aniž by docházelo k porušování ekonomické efektivnosti a zamezení 
tak plýtvání přidělenými zdroji. 
Produkt projektu 
Produkt projektu je jasně vytyčený a definovaný cíl, jehož chceme realizací projektu 
dosáhnout a jenž svojí existencí přispěje svému zadavateli zejména k dosažení jeho 
strategických cílů. Na základě této definice by měl mít produkt následující vlastnosti: 
 Kvantifikovatelnost 
 Jedinečnost 
 Užitečnost 
Zdroje projektu 
Zdroje projektu jsou představovány jednotlivými materiálními, lidskými a informačními 
vstupy, jejichž přeměnou v průběhu procesu projektu dojde k naplněním dílčích cílů 
projektu a dosažení zamýšleného výsledku. Využití každého zdroje je však pojeno 
s náklady, proto přidělování těchto zdrojů k jednotlivým činnostem je čistě v režii 
manažera projektu. 
Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu je přímo vázán na rozsah použitých zdrojů a představuje limit 
čerpání nákladů za tyto zdroje. 
Časový plán 
Každá dílčí činnost, jež je při realizaci projektu prováděna, je vždy časově ohodnocena, 
tzn. má v časovém harmonogramu přesně stanovený svůj začátek, délku trvání a z té 
vycházející konec činnosti. Z toho vyplývá, že projekt, jenž je tvořen sumou těchto 
dílčích činností, je rovněž časově ohraničen a to počátkem první činnosti a koncem 
poslední činností. Právě délka trvání jednotlivých činností, jež tvoří základ pro výpočet 
délky realizace projektu, je ovlivněna technickou náročností úkonu a časovými 
požadavky na přidělení zdroje.  
 Příloha D: Zájmové skupiny projektu 
Identifikace zájmových skupin projektu je důležitá již v samotném počátku plánování, 
neboť musí být jasné cíle, potřeby a zájmy jednotlivých skupin, jichž se realizace 
předmětu projektu bezprostředně týká a jež mohou svoji činností samotnou podstatu 
projektu ovlivnit. Jednotlivé skupiny jsou dále tvořeny lidmi, kteří disponují určitou 
rozhodovací autoritou a mírou odpovědnosti v otázkách realizace konkrétního projektu. 
Tyto zájmové skupiny zpravidla jsou: 
 Vnitřní 
o Zákazník projektu 
o Dodavatel projektu 
 Vnější 
o Jiné vlivné zájmové skupiny 
o Veřejnost a sdělovací prostředky 
Zákazník projektu 
Zpravidla se jedná o přímého zadavatele, jenž bývá zároveň budoucím uživatelem 
projektového produktu a pro něhož jsou veškeré výsledky projektu užitečné. Zákazník 
má tedy na realizaci projektu zájem. 
Dodavatel projektu 
Dodavatelem projektu jsou všechny společnosti, jež na základě kontraktu se 
zadavatelem projektu dodávají potřebné zdroje a know-how, aby bylo dosaženo 
zamýšlených hodnot atributů projektu. 
Mezi dodavatele lze řadit na jedné straně projektového manažera a jeho projektový tým 
(či celou projektovou kancelář), na druhé straně jednotlivé subdodavatele dílů  
a materiálu. 
Manažer projektu  
Manažerem úprojektu je osoba odpovědná za splnění cílu projektu, aniž by překročil 
některou ze stanovených dimenzí trojimperativu. Je pověřen zadavatelem řídit zdroje 
podniku, plánovat, kontrolovat a řídit svůj projektový tým.  
  
 Projektový tým 
Projektový tým je tvořen jednotlivci, kteří formálně tvoří časově omezenou skupinu lidí 
po dobu realizace projektu. Jednotlivým členům jsou přidělovány přesně definované 
úkoly s požadovaným výsledkem, pracností a v určitém časovém období. 
Problematika organizace projektu ovšem není předmětem této práce a pro čerpání 
bližších informací lze doporučit uvedené prameny. 
Jiné vlivné zájmové skupiny 
Jedná se o skupiny, jež do vztahu zákazník-dodavatel vstupují nepřímo. Pod tímto 
pojmem si lze představit stát s jeho vlastní legislativou, specializované úřady, neziskové 
organizace či další organizované zájmové skupiny, jichž se realizace projektu ať už 
věcně či ze zákona týká. 
Veřejnost a sdělovací prostředky 
Názor veřejnosti je v případě rozsáhlých projektů týkající se např. státní infrastruktury 
rovněž důležitý, neboť samotná technická realizace takových projektů a případný 
provoz výsledných produktů může velmi citelně ovlivnit životy lidí žijících v jejich 
bezprostřední blízkosti. Roli a vliv sdělovacích prostředků ve společnosti je rovněž 
nutné brát na zřetel, neboť právě sdělovací prostředky mohou zásadně ovlivňovat 
většinový názor společnosti v jistých otázkách. 
  
 Příloha E: Životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze 
Jak již bylo řečeno v PŘÍLOZE C, projekt je nejčastěji charakterizován jako proces, 
jenž je tvořen jednotlivými fázemi projektu, jež na sebe bezprostředně navazují. Tyto 
fáze jsou zároveň pojeny s vykonáváním určitých činností, organizací lidí  
a s vypracováváním příslušných projektových dokumentů. Jako celek tvoří tzv. životní 
cyklus projektu.  
Životní cyklus projektu 
1. Inicializace a zahájení projektu 
Účelem existence této fáze je identifikování potřeb zadavatele projektu a jejich 
následná interpretace v podobě definice předmětu projektu. Na základě této definice 
jsou vykonány hrubé analýzy vycházející ze strategických cílů zadavatele, jejichž 
výsledky poté slouží jako podklad pro přijetí či zamítnutí konkrétního projektu. 
2. Plánování 
Výsledkem tohoto procesu je konkrétní a závazný projektový plán plnění podmínek 
trojimperativu. Obsahem tohoto dokumentu jsou přesně specifikace provedení, 
časový plán, plán nákladů, plán komunikace, řízení kvality apod. Jinak se dá se také 
říci, že tento výsledný plán transformuje výsledky strategických analýz předchozího 
kroku do konkrétního taktického plánu firmy.  
3. Realizace 
V této fázi dochází k vlastní realizaci všech složek projektového plánu a řízení 
tohoto procesu spadá čistě do roviny manažerských kompetencí tak, aby všechny 
úkoly byly vykonávány v souladu s plánem.  
4. Monitorování a kontrola 
Většina autorů knih o projektovém řízení je toho názoru, že projekt se nebude nikdy 
stoprocentně vyvíjet dle plánu, přičemž ignorování těchto odchylek může velmi 
citelně ohrozit existenci samotného projektu. Hlavním posláním této fáze projektu je 
tedy včasné odhalení těchto vznikajících odchylek a přijetí nutných korekcí k jejich 
eliminaci.  
  
 5. Ukončení projektu 
V této závěrečné fázi projektu dochází k porovnání vlastností výsledného 
projektového produktu s deklarovanými požadavky zákazníka, přičemž v ideálním 
případě končí jeho spokojeností bez nutnosti dalších úprav výsledního produktu  
a s tím spojených dodatečných nákladů. 
Je nutné ovšem upozornit na fakt, že jednotlivé fáze se ve skutečnosti často prolínají  
a někdy se dokonce cyklicky opakují, aby bylo dosaženo deklarovaných požadavků 
zákazníka. Celý proces je vždy ovlivněn konkrétními lidmi a jejich schopnostmi  
a dovednostmi, povahou předmětu projektu, dostupnými alternativami v případě zdrojů 
a technologií, či celým vnějším prostředím projektu. 
  
 Příloha F: Ekonomická studie proveditelnosti 
Očekávané investiční náklady projektu 
Položka Ceny s DPH 
Způsob uvedení do 
nákladů 
Nábytek (pult, regály, stojany, židle 
atd.) 
126 000,- Kč Odpisy (1. Skupina) 
Motocykl 60 000,- Kč19 Odpisy (2. Skupina) 
Notebook 26 400,- Kč Spotřeba 
Tiskárna 7 200,- Kč Spotřeba 
Pokladní systém  55 200,- Kč Odpisy (1. Skupina) 
Zabezpečení prostor 30 000,- Kč Spotřeba 
SW ABRA G2 12 000,- Kč Spotřeba 
Exteriér – reklamní světelné tabule a 
vlajky 
23 500,- Kč Spotřeba 
Poplatky – založení PSI 
MOTOODĚVY Plzeň, s.r.o. 
12 000,- Kč Spotřeba 
Investiční náklady celkem 352 300,- Kč  
Zdroj: Vlastní vypracování podle [2, str. 8], 2012 
Výpočet ročních splátek (úmor + úrok úvěru) 
Rok 2013 2014 2015 2016 
Anuita 64 328,- Kč 64 328,- Kč 64 328,- Kč 64 328,- Kč 
Úrok 21 800,- Kč 17 164,- Kč 12 024,- Kč 6 323,- Kč 
Úmor 42 528,- Kč 47 163,- Kč 52 304,- Kč 58 005,- Kč 
Zdroj: [2, str. 14], 2012 
  
                                                 
19
 Motocykl bude nejpravděpodobněji odkoupen od soukromé osoby. Z toho důvodu není uvedena 
předpokládaná cena s DPH. 
 Podklady pro výpočet pesimistického scénáře tržeb 
Položka Hodnota 
Náklady na prodané zboží (2010) – PSI MOTOODĚVY, s.r.o. 5 890 000,- Kč 
Počet obyvatel v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji 2 450 000 
Podíl nákladů na prodané zboží na jednoho obyvatele 2,4 Kč/obyvatel 
Počet obyvatel v Plzeňském a Karlovarském kraji 891 000 
Očekávané náklady na prodané zboží Plzeň – 2013 2 138 400,- Kč 
Prodejní marže 25% 
Výsledné očekávané tržby  2 673 000,- Kč 
Zdroj: [2, str. 12], 2012 
Podklady pro výpočet realistického scénáře tržeb 
Položka Hodnota 
Náklady na prodané zboží (2009) – PSI MOTOODĚVY, s.r.o. 7 047 000,- Kč 
Počet obyvatel v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji 2 450 000 
Podíl nákladů na prodané zboží na jednoho obyvatele 2,88 Kč/obyvatel 
Počet obyvatel v Plzeňském a Karlovarském kraji 891 000 
Očekávané náklady na prodané zboží Plzeň – 2013 2 566 000,- Kč 
Prodejní marže 25% 
Výsledné očekávané tržby  3 207 500,- Kč 
Zdroj: [2, str. 12], 2012 
Podklady pro výpočet optimistického scénáře tržeb 
Položka Hodnota 
Náklady na prodané zboží (2008) – PSI MOTOODĚVY, s.r.o. 8 559 000,- Kč 
Počet obyvatel v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji 2 450 000 
Podíl nákladů na prodané zboží na jednoho obyvatele 3,45 Kč/obyvatel 
Počet obyvatel v Plzeňském a Karlovarském kraji 891 000 
Očekávané náklady na prodané zboží Plzeň – 2013 3 073 950,- Kč 
Prodejní marže 25% 
 Výsledné očekávané tržby bez DPH  3 842 400,- Kč 
Zdroj: [2, str. 13], 2012 
Hodnocení projektu 
Pesimistický scénář - výsledky jednotlivých let (v Kč) 
Výstavba 2013 2014 2015 2016 2017 
EAT 0 Kč -52 376 -2 492 2 146 55 688 65 474 
Odpisy 0 Kč 36 800 73 750 73 750 13 350 13 350 
Příjmy 400 000 3 140 775 3 180 870 3 180 870 3 180 870 3 180 870 
Výnosy 0 2 673 000 2 673 000 2 673 000 2 673 000 2 673 000 
Náklady* 0 2 688 576 2 601 742 2 597 104 2 603 962 2 594 176 
Výdaje 352 300 3 069 578 3 156 775 3 156 775 3 157 278 3 099 750 
 
 
    
 
Zisk/Ztráta minulých let 
 
-52 376 -54 867 -52 722 2 966 68 440 
       
CASH-FLOW 47 700 Kč 71 197 Kč 24 095 Kč 24 095 Kč 23 592 Kč 81 120 Kč 
Peněžní prostředky na 
začátku roku 
0 47 700 118 897 142 992 167 087 190 678 
Peněžní prostředky na 
konci roku 
47 700 118 897 142 992 167 087 190 678 271 798 
 
      
Diskontní faktor 1 0,95757 0,91694 0,87803 0,84078 0,80512 
Diskontované cash-flow 47 700 68 176 22 094 21 156 19 835 65 311 
 
      
Kumulovaný CASH-
FLOW projektu -352 300 -281 103 -257 008 -232 913 -209 322 -128 202 
Kumulovaný 
diskontovaný cash-flow 
projektu 
-352 300 -284 124 -262 030 -240 874 -221 039 -155 728 
Zdroj: [2, str. 14], 2012 
  
 NPV (2013-2016) 
Index rentability 
V případě pesimistického scéná
rentability < 1 ke konci roku 2016 (konec životnosti projektu) napovídá, že v
případě se dá projekt ozna
Nicméně, investiční náklady se jednoho dne „zaplatí“ a po n
i účetní ztráta z let minulých, avšak 
v případě krajní nutnosti. Situaci nejlépe popíší následující grafy:
Zdroj: [2, str. 15], 2012 
Vývoj kumulovaného zisku/ztráty minulých let je velmi ovlivn
ziskem/ztrátou z každého u
realizované během roku 2013 a následnými nep
projekt až do poloviny roku 2016 velmi ztrátový. Skokové zm
2016 jsou zapříčiněny zejména me
většiny odpisů už v roce 2015 a také v d
během let. 
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 Zdroj: [2, str. 15], 2012 
Z vývoje kumulovaného diskontovaného cash
doba návratnosti projektu. Za jinak stejných podmínek by uvažovaná doba návratnosti 
projektu byla kolem roku 2020 až 2021, což minimáln
dobu životnosti projektu.
Zdroj: [2, str. 16], 2012 
Hlavní příčinou rozdílu hodnot diskontov
hodnoty DPH v roce 2014 
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 2014. Skokový nárůst CF v roce 2017 je pro změnu způsoben  umořením investičního 
úvěru na konci roku 2016. 
Reakce na situaci 
Jako jediná reakce na tuto situaci se v případě neodmítnutí projektu nabízí zvážení 
zachování terminálu bezhotovostních plateb. Za předpokladu nulové reakce zákazníků 
na odstranění platebního terminálu by totiž firmě zůstala ona předpokládaná dvě 
procenta z tržeb (v tomto případě cca 63 000,- Kč ročně), které by jinak odvedla jako 
poplatek bance, jež terminál provozuje. Reakce ukazatelů na tuto změnu by byla 
následující: 
NPV (2013-2016) -15 096 Kč 
Index rentability 0,96 
Hodnoty ukazatelů jsou podstatně „přátelštější“ než v případě zachování platebního 
terminálu. Ostatní variabilní náklady nemůžeme obětovat neboť minimálně jednoho 
člověka je na provoz prodejny potřeba a bez bankovního úvěru je projekt při vstupních 
podmínkách nerealizovatelný. 
Opačný postup v podobě získání dodatečných peněžních prostředků navýšením úvěru 
by byl v tomto případě nelogický zejména z důvodu neexistence záporného peněžního 
toku k některému z uvažovaných let. Navíc, v případě navýšení bankovního úvěru by se 
na účtech hromadila neužitá masa peněžních prostředků, jež by pouze velmi citelně 
ovlivňovala zatížení nákladů a peněžních toků podniku v podobě vyšších splácených 
anuit. 
  
 Realistický scénář - výsledky jednotlivých let (v Kč) 
Výstavba 2013 2014 2015 2016 2017 
EAT 0 35 264 74 266 78 431 131 972 141 759 
Odpisy 0 36 800 73 750 73 750 13 350 13 350 
Příjmy 400 000 3 768 813 3 816 925 3 816 925 3 816 925 3 816 925 
Výnosy 0 3 207 500 3 207 500 3 207 500 3 207 500 3 207 500 
Náklady* 0 3 135 436 3 059 484 3 055 319 3 062 178 3 052 391 
Výdaje 352 300 3 603 276 3 705 351 3 716 072 3 717 048 3 659 520 
 
 
    
 
Zisk/Ztráta minulých let 
 
35 264 109 530 187 961 319 933 461 692 
       
CASH-FLOW 47 700 165 536 111 574 100 853 99 877 157 405 
Peněžní prostředky na 
začátku roku 
0 47 700 213 236 324 810 425 663 525 540 
Peněžní prostředky na 
konci roku 
47 700 213 236 324 810 425 663 525 540 682 945 
 
      
Diskontní faktor 1 0,95757 0,91694 0,87803 0,84078 0,80512 
Diskontované cash-flow 47 700 158 513 102 307 88 553 83 975 126 729 
 
      
Čistý CASH-FLOW 
projektu -352 300 -186 764 -75 190 25 663 125 540 282 945 
Kumulovaný 
diskontovaný cash-flow 
projektu 
-352 300 -193 787 -91 481 -2 928 81 047 207 776 
Zdroj: [2, str. 18], 2012 
 
  
 NPV (2013-2016) 
Index rentability 
Hodnoty ukazatelů kladné NPV, perpetuity a indexu rentability > 1 jednozna
ve prospěch projektu. Navíc ani v
a meziročně zisk postupně
doporučit. 
Zdroj: [2, str. 18], 2012 
Zdroj: [2, str. 19], 2012 
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 Optimistický scénář - výsledky jednotlivých let (v Kč) 
Výstavba 2013 2014 2015 2016 2017 
EAT 0 129 437 164 886 169 050 222 592 232 379 
Odpisy 0 36 800 73 750 73 750 13 350 13 350 
Příjmy 400 000 4 514 864 4 572 501 4 572 501 4 572 501 4 572 501 
Výnosy 0 3 842 438 3 842 438 3 842 438 3 842 438 3 842 438 
Náklady* 0 3 676 200 3 603 801 3 599 637 3 606 496 3 596 709 
Výdaje 352 300 4 237 262 4 366 944 4 381 028 4 382 005 4 324 476 
 
    
 
Zisk/Ztráta minulých let 
 
129 437 294 323 463 373 685 965 918 344 
 
    
 
CASH-FLOW 
 
47 700 277 603 205 557 191 473 190 496 
Peněžní prostředky na 
začátku roku 
 
0 47 700 325 303 530 859 722 332 
Peněžní  prostředky na 
konci roku 
 
325 303 530 859 722 332 325 303 530 859 
 
    
 
Diskontní faktor 1 0,95757 0,91694 0,87803 0,84078 0,80511 
Diskontované cash-flow 47 700 265 824 188 484 168 121 160 166 199 687 
 
    
 
Čistý CASH-FLOW 
projektu -352 300 -74 697 130 859 322 332 512 828 760 853 
Diskontovaný cash-flow 
projektu -352 300 -86 476 102 008 270 129 430 295 629 982 
Zdroj: [2, str. 20], 2012 
  
 NPV (2013-2016) 
Index rentability 
V případě optimistického scéná
projektu. 
Kumulovaný zisk/ztráta v průbě
Zdroj: [2, str. 21, 2012 
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 Příloha G: Výstupy z MS Project® 
PERT analýza doby trvání činností projektu 
ID Název činnosti Výsledná doba trvání 
Optimistická 
doba trvání 
Očekávaná 
doba trvání 
Pesimistická 
doba trvání 
1 
Otevření nové prodejny v 
Plzni 52 days? 46 days 52 days 65 days 
2 Provozovatel prodejny 30 days? 30 days 30 days 37 days 
3 Finanční zajištění 1 day 0,5 days 1 day 1,5 days 
4 
Složení základního kapitálu 
na BÚ 0 days 0 days 0 days 0 days 
5 
Vyjednávání s bankou o 
investičním úvěru 1 day 0,5 days 1 day 1,5 days 
6 Zajištění prodejních prostor 15,5 days? 8 days 15 days 25 days 
7 
Vytvoření seznamu z 
dostupných nabídek 5,5 days? 3 days 5 days 10 days 
8 
Výběr konkrétních prodejních 
prostor 10 days? 5 days 10 days 15 days 
9 
Sepsání a podepsání smlouvy 
o podnájmu 0 days 0 days 0 days 0 days 
10 
Formální vznik společnosti 
(s.r.o) 19 days? 14 days 19 days 26 days 
11 Sepsání společenské smlouvy 0,78 days? 0,5 days 0,8 days 1 day 
12 
Získání podnikatelského 
oprávnění 2,33 days? 1 day 2 days 5 days 
13 
Návrh na zapsání společnosti 
do obchodního rejstříku 15 days? 10 days 15 days 20 days 
14 Otevření účetnicví 0 days 0 days 0 days 0 days 
15 
Podepsání smlouvy o 
spolupráci 0 days 0 days 0 days 0 days 
16 Školení franchisantů 10 days? 10 days 10 days 10 days 
17 Školení franchisanta I 5 days? 5 days 5 days 5 days 
18 
Vystavení certifikace - 
franchisant I 0 days 0 days 0 days 0 days 
19 Školení franchisanta II 5 days? 5 days 5 days 5 days 
20 
Vystavení certifikace - 
francizant II 0 days 0 days 0 days 0 days 
21 
Podpis franchisingové 
smlouvy 0 days 0 days 0 days 0 days 
22 Příprava interiéru prodejny 32 days? 31 days 32 days 38 days 
23 Nábytek  23 days? 22 days 23 days 29 days 
24 
Vyhotovení objednávky A - 
nábytek, stojany a regály 0 days 0 days 0 days 0 days 
 ID Název činnosti Výsledná doba trvání 
Optimistická 
doba trvání 
Očekávaná 
doba trvání 
Pesimistická 
doba trvání 
25 
Realizace objednávky A a její 
dodání na adresu prodejny 20 days? 15 days 20 days 25 days 
26 Instalace pultu a nábytku 1,5 days? 1 day 1,5 days 2 days 
27 
Instalace regálů, polic a 
držáků 3 days? 2 days 3 days 4 days 
28 Motocykl 23,5 days? 27,25 days 23,5 days 29,75 days 
29 
Sestavení seznamu 
motocyklů vhodných ke 
koupi 0,78 days? 0,5 days 0,8 days 1 day 
30 
Nákup motocyklu a jeho 
přeprava do servisu 2,17 days? 1 day 2 days 4 days 
31 
Nákup příslušenství k 
motocyklu 2,92 days? 0,5 days 3 days 5 days 
32 Čištění a příprava motocyklu 5,5 days? 3 days 5 days 10 days 
33 
Dodání a umístění motocyklu 
v prodejních prostorách 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
34 
Počítače a jeho periferie, 
internetové a telefonní 
připojení 22,58 days? 21,5 days 22,5 days 29 days 
35 
Vyhotovení objednávky B - 
Notebook a jeho periferie 0,1 days 0 days 0 days 0 days 
36 
Vyhotovení objednávky C - 
Telefon, internetové a 
telefonní příslušenství 0 days 0 days 0 days 0 days 
37 
Realizace objednávky B a její 
dodání na adresu prodejny 3,17 days? 2 days 3 days 5 days 
38 
Realizace objednávky C a její 
dodání na adresu prodejny 4 days 2 days 4 days 6 days 
39 
Instalace notebooku a jeho 
periferií 0,54 days? 0,25 days 0,5 days 1 day 
40 
Instalace internetového a 
telefonního připojení 0,54 days? 0,25 days 0,5 days 1 day 
41 Pokladní systém 24,08 days? 22,5 days 24 days 31 days 
42 
Vyhotovení dodávky D - 
Pokladní systém 0 days 0 days 0 days 0 days 
43 
Realizace objednávky D a její 
dodání na adresu prodejny 10 days? 5 days 10 days 15 days 
44 
Instalace pokladního systému 
a jeho periferií na prodejně 1,5 days? 1 day 1,5 days 2 days 
45 Bezpečnostní systém 23,08 days? 21,5 days 23 days 31 days 
46 
Zadání objednávky E - 
Bezpečnostní systém 0 days 0 days 0 days 0 days 
  
 ID Název činnosti Výsledná doba trvání 
Optimistická 
doba trvání 
Očekávaná 
doba trvání 
Pesimistická 
doba trvání 
47 
Instalace bezpečnostního 
systému na prodejnu 1,5 days? 1 day 1,5 days 2 days 
48 Zboží 22 days? 16 days 22 days 28 days 
49 
Vyhotovení objednávky F - 
zboží k prodeji 0 days 0 days 0 days 0 days 
50 
Realizace objednávky F a její 
dodání na adresu prodejny 20 days? 15 days 20 days 25 days 
51 
Umístění zboží k prodeji na 
prodejně a na sklad 2 days? 1 day 2 days 3 days 
52 Interiér připraven 0 days 0 days 0 days 0 days 
53 Příprava exteriéru prodejny 15,5 days? 10,25 days 15,5 days 20,75 days 
54 Zajištění parkoviště 6 days? 2 days 6 days 10 days 
55 
Zajištění parkoviště pro 
zákazníky prodejny PSI 3 days? 1 day 3 days 5 days 
56 Vyznačení parkoviště 3 days? 1 day 3 days 5 days 
57 Označení prodejny 15,5 days? 10,25 days 15,5 days 20,75 days 
58 
Zadání objednávky G - 
Označení prodejny 0 days 0 days 0 days 0 days 
59 
Realizace objednávky G a její 
dodání na prodejnu 15 days? 10 days 15 days 20 days 
60 Instalace loga PSI 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
61 
Polepení oken reklamními 
polepy 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
62 Vyvěšení vlajek s logem PSI 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
63 Exteriér připraven 0 days 0 days 0 days 0 days 
64 Propagace 22 days? 3,5 days 6 days 9,5 days 
65 
Zajištění reklamy do novin a 
časopisů 6,67 days? 3,5 days 6 days 9,5 days 
66 Výběr konkrétních periodik 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
67 Zadání reklamy k vyhotovení 0 days 0 days 0 days 0 days 
68 
Vyhotovování reklamního 
banneru 5,17 days? 3 days 5 days 8 days 
69 
Ujednání smlouvy s 
poskytovatelem služeb 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
70 Zajištění reklamy na internetu 21 days? 3,5 days 6 days 9,5 days 
71 Výběr konkrétních serverů 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
72 Zadání reklamy k vyhotovení 0 days 0 days 0 days 0 days 
73 
Vyhotovování internetového 
reklamního banneru 5,17 days? 3 days 5 days 8 days 
  
 ID Název činnosti Výsledná doba trvání 
Optimistická 
doba trvání 
Očekávaná 
doba trvání 
Pesimistická 
doba trvání 
74 
Ujednání smlouvy s 
poskytovatelem služeb 0,5 days? 0,25 days 0,5 days 0,75 days 
75 Propagace provedena 0 days 0 days 0 days 0 days 
76 Ukončení projektu 0 days 0 days 0 days 0 days 
Zdroj: Vlastní vypracování, 2012 
  
 Podklady pro vytvoření síťového grafu a výpočet kritické cesty 
ID Název činnosti Předchůdci 
1 Otevření nové prodejny v západních Čechách   
2 Provozovatel prodejny   
3 Finanční zajištění   
4 Složení základního kapitálu na BÚ   
5 Vyjednávání s bankou o investičním úvěru 4 
6 Zajištění prodejních prostor   
7 Vytvoření seznamu z dostupných nabídek 4 
8 Výběr konkrétních prodejních prostor 7 
9 Sepsání a podepsání smlouvy o podnájmu 8 
10 Formální vznik společnosti (s.r.o)   
11 Sepsání společenské smlouvy 4 
12 Získání podnikatelského oprávnění 11 
13 Návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku 12 
14 Otevření účetnicví 13 
15 Podepsání smlouvy o spolupráci 14;9;5 
16 Školení franchisantů   
17 Školení franchisanta I 15 
18 Vystavení certifikace - franchisant I 17 
19 Školení franchisanta II 18 
20 Vystavení certifikace - francizant II 19 
21 Podpis franchisingové smlouvy 20 
22 Příprava interiéru prodejny   
23 Nábytek    
24 Vyhotovení objednávky A - nábytek, stojany a regály 15 
25 Realizace objednávky A a její dodání na adresu prodejny 24 
26 Instalace pultu a nábytku 25 
27 Instalace regálů, polic a držáků 25 
28 Motocykl   
29 Sestavení seznamu motocyklů vhodných ke koupi 15 
30 Nákup motocyklu a jeho přeprava do servisu 29 
31 Nákup příslušenství k motocyklu 29 
32 Čištění a příprava motocyklu 30 
33 Dodání a umístění motocyklu v prodejních prostorách 32;31;27;26 
34 Počítače a jeho periferie, internetové a telefonní připojení   
35 Vyhotovení objednávky B - Notebook a jeho periferie 15 
36 Vyhotovení objednávky C - Telefon, internetové a telefonní příslušenství 15 
37 Realizace objednávky B a její dodání na adresu prodejny 35 
38 Realizace objednávky C a její dodání na adresu prodejny 36 
39 Instalace notebooku a jeho periferií 37;26 
40 Instalace internetového a telefonního připojení 38;39 
41 Pokladní systém   
 ID Název činnosti Předchůdci 
42 Vyhotovení dodávky D - Pokladní systém 15 
43 Realizace objednávky D a její dodání na adresu prodejny 42 
44 Instalace pokladního systému a jeho periferií na prodejně 43;40 
45 Bezpečnostní systém   
46 Zadání objednávky E - Bezpečnostní systém 15 
47 Instalace bezpečnostního systému na prodejnu 46;40 
48 Zboží   
49 Vyhotovení objednávky F - zboží k prodeji 21 
50 Realizace objednávky F a její dodání na adresu prodejny 49 
51 Umístění zboží k prodeji na prodejně a na sklad 50;44;33 
52 Interiér připraven 51;47 
53 Příprava exteriéru prodejny   
54 Zajištění parkoviště   
55 Zajištění parkoviště pro zákazníky prodejny PSI 15 
56 Vyznačení parkoviště 55 
57 Označení prodejny   
58 Zadání objednávky G - Označení prodejny 15 
59 Realizace objednávky G a její dodání na prodejnu 58 
60 Instalace loga PSI 59 
61 Polepení oken reklamními polepy 59 
62 Vyvěšení vlajek s logem PSI 59 
63 Exteriér připraven 62;61;60;56 
64 Propagace   
65 Zajištění reklamy do novin a časopisů   
66 Výběr konkrétních periodik 21 
67 Zadání reklamy k vyhotovení 66 
68 Vyhotovování reklamního banneru 67 
69 Ujednání smlouvy s poskytovatelem služeb 68 
70 Zajištění reklamy na internetu   
71 Výběr konkrétních serverů 21 
72 Zadání reklamy k vyhotovení 71 
73 Vyhotovování internetového reklamního banneru 72 
74 Ujednání smlouvy s poskytovatelem služeb 73 
75 Propagace provedena 74;69 
76 Ukončení projektu 63;52;75 
Vlastní vypracování, 2012 
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 Struktura nákladů na zdroje projektu
0
50000
100000
150000
200000
250000
Týden 
35
Týden 
36
N
á
k
la
d
y
Cash-flow 
368 500,- Kč
64 883,- Kč
Týden 
37
Týden 
38
Týden 
39
Týden 
40
Týden 
41
Týden 
42
Týden 
43
Týden 
44
Týden 
Q3 Q4
2012
Náklady Kumulované náklady
 
 
Material
Work
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
45
K
u
m
u
lo
v
a
n
é
 n
á
k
la
d
y
 Abstrakt 
ROHÁČ, Tomáš. Plán projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti. 
Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 122s., 2012 
Klíčová slova: Projektové řízení, projekt, plán, logický rámec, rozsah projektu, 
rozpočet, rizika, komunikace, kvalita. 
Téma této bakalářské práce se nazývá „Projekt a jeho plán“ a bylo autorem vybráno 
z důvodu častého výskytu projektového řízení v dnešních firmách. Hlavním cílem této 
práce bylo vypracování plánu projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti 
včetně všech obvyklých náležitostí, jakými jsou definice projektu, časový 
harmonogram, plán zdrojů, plán řízení komunikace, rizik, kvality a plán obchodních 
činností. 
Dané téma bylo zpracováno na základě skloubení poznatků získaných z doporučené 
literatury a vstupních informací poskytnutých přímo společností mající zájem na 
realizaci daného projektu. Pro přehlednost této práce byla zvolena stejná struktura jak 
teoretické, tak praktické části, aby si případný čtenář získané poznatky z plánovaného 
projektu mohl teoreticky podložit a naopak.   
Výsledky této práce mohou zadavatelské společnosti prostřednictvím realizování 
naplánovaného projektu napomoci k naplnění jejích strategických cílů. 
  
 Abstract 
ROHÁČ, Tomáš. The project plan of a new branded store of the selected company. 
Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 
122s., 2012 
Key words: Project management, project, plan, log-frame, work breakdown structure, 
budget, risks, communication, quality. 
The subject of this paper is called “Project and its plan” and it was chosen by author 
because of presence of project management in current companies. Main objective of this 
document is to create a project-plan of new brand shop of the company, including 
project-definition, time schedule, resource plan, communication, risk and quality 
management plan and trade plan. 
The subject is elaborated on addition of information from recommend literature and 
data directly provided by company, which have interests in project and its realization. In 
terms of clarity there was chosen the same thematic structure for theoretical and 
practical part. 
Outcomes of this paper can be used by project sponsor through implementation of 
planned project to reach its strategic objectives.  
 
